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Sub-project Name: 


ອາຍຸການຂອງສັນຍາ: 		ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ ( 9 ) 2015    ເຖິງ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2016.	
ຊື່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ:	ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ;
​ໂທລະສັບ: 	02 55081291
E-mail: 	vilayphonesayyasom@gmail.com 

ແນະນໍາຄວາມເປັນມາ:
ໂຄງການພັດທະນາລະບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ ​ຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (TABI) ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນຊ່ວຍ​ເຫລືອ ​ຈາກ ​ອົງການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ​ການ​ພັດທະນາ ​ແຫ່ງ​ ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ (SDC) ​ໃຫ້​ແກ່​ ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ​ເຊິ່ງມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ ບໍລິສັດ​ທີ່​ປຶກສາ NIRAS NATURA AB ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດການ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທຸກໆ​ກິດຈະ​ກໍາ ​ແລະ ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ, ຂໍ້​ບັງຄັບ, ຂະ​ບວນການ, ການ​ອະນຸມັດ ​ແລະ ​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາໂຄງການ ​ຂອງ ​ລັດ.

ມາດຕາ 1: ຫລັກການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ລວມ ຕາມ ​ສັນຍາ
ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ ​ໂຄງການ​ພັດທະນາລະບົບ​ນິ​ເວດ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ ​ຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍ (TABI). ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຄງການ TABI ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​​ເພື່ອ​ເຮັດ​ການບູລະນະ​ຮັກສາ, ຟື້ນ​ຟູ, ​ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ ​ໃຫ້​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ອັນ​ສໍາຄັນ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ​ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບຮອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ອະນຸລັກ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່​​ແນ​ໃສ່ຈະ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ໄດ້ 2 ດ້ານ​ຄື: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ​ແບບ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ ​ແລະ ​ຍືນ​ຍົງ.

​​​ໂຄງການ TABI ບໍ່​ແມ່ນ​ໂຄງການ​ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ວຽກ​ງານດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຄື​ກັນກັບ​ໂຄງການອື່ນໆ​ທົ່ວ​ໄປ, ​ແຕ່​ເປັນ​ໂຄງການ​ທີ່ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ “ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ” ດ້ວຍ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ທຶນຮອນ, ​ເຕັກນິກ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ​ຂໍ້​ມູນ​-ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ວຽກ​ງານ ​ຂອງ ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ທີ່​ກໍາລັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຢູ່​ໃນຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ທີ່​​ເປັນ​ການລິ​ເລີ່​ມວຽກ​ງານທາງ​ດ້ານການ​ກະສິກໍາ, ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ການຈັດ​ສັນ​ອາຊີບ​ຄົງ​ທີ່, ການ​ສຶກສາ, ການ​ສາທາລະນະ​ສຸກ, ​ແລະ ​ອື່ນໆ ​​ໂດຍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ກັບບັນຫາ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ ​​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ ​ຢູ່​ໃນ​ ລະດັບ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ​ ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ພາຍ​ໃຕ້​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້, ຜູ້​ທີ່​ເປັນ ”​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ” ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຸມ​ທຸກ​ກໍາລັງ, ຄວາມ​ພະຍາຍາມ, ​ແລະ ​ບົດຮຽນ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ມີ​ການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເອົາ​ວຽກ​ງານ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ​ບົດຮຽນ​ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້ຈາ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ ສອດແຊກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຕາມ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບຂອງ​ຕົນ​ເອງ.

ໂຄງການ TABI ມີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ລວມ ​ເພື່ອ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ, ການ​ພັດທະນາ​ຊົນ​ເຜົ່າ, ​ແລະ​ ສຸມ​ທຸກ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ​​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ​ແລະ​ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຈາກ ​ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ​ ຂອງ ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ຢ່າງ​ມີຄວາມ​ຍຸຕິ​ທໍາ ​ແລະ​ ມີເປົ້າ​ໝາຍ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ.

ວິທີ​ການ​ດໍາ​ເ​ນີນງານ ຂອງ​ ໂຄງການ TABI ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ເປັນ​ຮູບ​ແບບ “​ໂຄງການຍ່ອຍ” ​ແລະ ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ບັນດາ​ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ, ບຸກຄະລາ​ກອນ, ທຶນຮອນ, ​ແລະ ​ອື່ນໆ​ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງທີ່​ສຸດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ​ໂຄງການຕາ​ບີ​ ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ ທຶນ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ ​ໃຫ້​ແກ່ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການຍ່ອຍ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຊຶ່ງທຶນຮອນ​ທີ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຕາມ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ ອາດລວມມີຄ່າ​ຈັດ​ຊື້​ອຸປະກອນ ​ແລະ ​ເຄື່ອງມື​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ງານ, ຄ່າ​ເດີນທາງ,​​ ແລະ ​ອັດຕາ​ເບ້ຍລ້ຽງ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ໂຄງການຕາ​ບີ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການຍ່ອຍ ຈັດຊື້ວັດຖຸ ​ແລະ ຊັບສິນ ລາຍການອື່ນໆ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ສັນຍາສະບັບ​ນີ້​ໄດ້. 

ທັງ​ສອງຝ່າຍ ​ຕ້ອງ​​ໄດ້ຮັບຮອງ​​ໃຫ້​ທຸກ​ໆ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ດໍາ​ເນີນ​ການປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ ຂອງ ໂຄງການ​ຍ່ອຍນີ້ ​ໃຫ້​​ເປັນ​ໄປຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ, ເຂັ້ມ​ງວດ ​ແລະ ຖືກຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຕາມ​ເນື້ອ​ໃນ ​ແລະ ​ລາຍການ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ສັນຍາ​ນີ້​ຢ່າງ​ເດັດຂາດ.

ມາດຕາ 2: ລາຍ​ລະອຽດ​ ຂອງ ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການຕາມ​ສັນຍາ
ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ​ຕາມ​ສັນຍາ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​​ເນື້ອ​ໃນ​ເອກະສານ ບົດ​ກໍານົດໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ ກອບ​ວຽກ (TOR) ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ຢູ່​ໃນ ​ເອກະສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍ ​ທີ 1 (Annex1). ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ ກອບ​ວຽກ​ ນີ້​ມີ​ຄວາມສາມາດ​ເຮັດ​ການ​ດັດ​ແກ້ຄືນ​ໃໝ່​ເພື່ອໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ໂດຍ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​​ເປັນ​ເອກະ​ພາບນໍາກັນຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ດັດ​ແກ້ ຫລື ປ່ຽນ​ແປງ​ນັ້ນໆ ຢ່າງຄັກ​ແນ່.

ມາດຕາ 3: ອາຍຸ​ການ​ຂອງ​ສັນຍາ:  ​ເລີ້ມ​ແຕ່ວັນທີ 10 ກັນຍາ ( 9 ) 2015  ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ 30 ມີຖຸນາ 2016.

ມາດຕາ 4: ການ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ​ ລິ​ຂະ​ສິດ ​ຂອງ​​ ເອກະສານ​ ສິ່ງ​ພິມ
ກ. 	ການ​ລາຍ​ງານ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ກໍານົດ​​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າທີ່ ​ແລະ ​ກອບ​ວຽກ (TOR ​ໃນ Annex 1).
ຂ.	ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​​ເປັນ​ ຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ ​ເພື່ອ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ ຕາມ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​​ແບ່ງປັນ​ຂໍ້​ມູນດົງ​ໂດກ (Dong Dok SAID, Dec’07).
ຄ.	ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ ແມ່ນ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວສານ ​ປ້ອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ຂອງ TABI
ງ.	ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ (TABI ​ແລະ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ) ມີ​ສິດ​ຈັດ​ພິມ​ເອກະສານ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​​ເພີ່ມຕື່ມ ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ພັນທະ​ ​ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດໆ ​ກັບ​ຝ່າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ​ແຕ່ວ່າ ​ແຕ່ລະ​ຝ່າຍຄູ່​ສັນຍາ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງໝາຍ (​ໂລ​ໂກ) ຂອງ ​ຝ່າຍ​ອື່ນ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ກ່ອນຢ່າງ​ເດັດຂາດ.

ມາດຕາ 5: ດ້ານ​ການ​​ເບີກ​ຈ່າຍເງິນ
5.1	ງົບປະມານ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ: ວົງ​ເງິນ​ສູງ​ສຸດ​ ທີ່​ອະນຸມັດ​ໃຫ້​ແກ່ ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ ຕາມ​ກໍານົດ​ອາຍຸ​ ຂອງ ສັນຍາ ນີ້​ແມ່ນມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມຍອດ​ທັງ​ໝົດ   ກີບ (ກີບຖ້ວນ), ​ເຊິ່ງລາຍ​ລະອຽດ ​ຂອງ​ງົບປະມານ​ ແມ່ນ​ອິງຕາມ ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 1 ແລະ ​ໃບ​ຄິດ​ໄລ່​ລະອຽດ​ໃນ​ ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິ​ດທີ 2.

 5.2	ກໍານົດ​ເວລາ​ ຂອງ​ ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ
ຈ່າຍງວດ​ທີ 1:	 ຈໍານວນ​ເງິນ		=	 (ກີບ​ຖ້ວນ).
ຈະ​ຈ່າຍ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ພາຍ​ໃນ 5 ວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​​ໃນສັນຍາຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ແຜນ​ວຽກ​ແລະ ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ແລ້ວ ສໍາລັບ ຄັ້ງ​ທີ່ 1 ຂອງ ງວດ​ທີ 1.

ຈ່າຍ​ງວດ​ທີ 2: ຈໍານວນ​ເງິນ		=	  ກີບ (ກີບ​ຖ້ວນ).
​ເວລາ​ເບີກ​ຈ່າຍ : ຈະ​ຕ້ອງ​ບັນລຸ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ຄື:
1. ມີ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ວຽກ​ໃນ​ງວດ​ທີ 1, ພ້ອມ​ກັບ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ ຂອງ ​ງວດ​ທີ 1 ທີ່​ຖືກຕ້ອງ, ຄົບ​ຖ້ວນ, ສົມບູນ ​ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​​ເອົາຈາກ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ແລ້ວ
1. ມີ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ ​ແລະ ​ແຜນ​ງົບປະມານ ສໍາລັບ ​ງວດ​ທີ 2 ​ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​​ເອົາຈາກ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ແລ້ວ.
ໝາຍ​ເຫດ:
ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ (ງວດ​ທີ2) ງວດ​ສຸດ​ທ້າຍແລ້ວ ຕ້ອງ:
1. ​ຕ້ອງສະ​ຫຼຸບວ​ຽກ​ງານປະຈໍາງວດ ແລະ ສະຫລຸບງົບ​ປະ​ມານ​ປະຈໍາງວດ ໃຫ້​ຖຶກ​ຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ສົມບູນ ​ແລະ​ ຖືກ​ຮັບຮອງເອົາ​ ຈາກ ຫົວໜ້າພະແນກການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.
1. ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ສະ​ຫຼຸບ​ລວມທັງໝົດໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ: ​ກິດ​ຈະກໍາ (ວຽກງານ) ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ ງວດທີ່ 1 ຫາ ທີ່ 2. ໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ເຮັດເປັນບົດລາຍງານທ້າຍໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ມີການວິເຄາະວິໃຈຄັກແນ່

5.3	ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະຕິບັດ​ດ້ານ​ລະບຽບ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ​ການ​ບັນຊີ:
​ໂຄງການ TABI ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນຕາ​ມສັນຍາ​ ໃຫ້​​ແກ່ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​​ທະນາຄານ ຂອງ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານນໍາພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ຊຶ່ງ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການໃຊ້​ຈ່າຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ຕາມ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ, ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ຈໍານວນ, ​ແລະ​ ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ມາດຖານ ​ຂອງ ໂຄງການ TABI ​ແລະ​ມາດຖານ ​ຂອງ ​ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ. ລາວ. 
ບົດ​ສະຫຼຸບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ງົບປະມານ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​​ໄດ້​ເຮັດ ​ແລະ ລາຍງານ​ພາຍຫລັງ​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ຕາມ​​ເນື້ອ​ໃນ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ສັນຍາ ​ແລະ ​ໃຫ້ມີ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ​ການ​ເງິນ ​ແລະ​ ເອກະສານ​ອ້າງ​ອີງ​ທັງ​ໝົດ​​ຄັດ​ຕິດ​ກັບ​ບົດ​ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ. 
ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ​ເຮັດໃຫ້​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງຕົນ​ເອງ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ ​ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ​ກອບ​ວຽກ ຢ່າງ​ພ້ອມພຽງ ​ແລະ ຄົບ​ຖ້ວນ. ງົບປະມານ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ໃດໆ​ກໍ່ຕາມ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ ​​ແກ່ ໂຄງການ TABI ທັງ​ໝົດ​ ​ໃນ​ທັນທີ ຫລື ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ການ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ​​​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ສົມ​ບຸນແລ້ວ ຫລື ພາຍຫລັງ​ທີ່​ສັນຍາ ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ໄດ້ໝົດ​ກໍານົດ​ອາຍຸ​ເວລາ​ແລ້ວ. ລວມທັງ ບັນດາພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ​ເຄື່ອງມື ​ແລະ ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍທຸກ​ສິ່ງຢ່າງ ທີ່​ບໍ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ແລ້ວ ຫລື ມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກ​ເປົ້າ​ໝາຍ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ໃດໆ​ກໍ່ຕາມ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ ​​ແກ່ ໂຄງການ TABI ທັງ​ໝົດ​ ​ໃນ​ທັນທີ ຫລື ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ການ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ​​​ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ສົມ​ບຸນແລ້ວ ຫລື ພາຍຫລັງ​ທີ່​ສັນຍາ ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ໄດ້ໝົດ​ກໍານົດ​ອາຍຸ​ເວລາ​ແລ້ວ ​ເຊັ່ນ​ກັນ.     (​ບັນຊີລາຍການ ​ແລະ ລາຍ​ລະອຽດ ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ່ 2).

5.4	​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ
ທຸກ​ໆການ​ອະນຸມັດ ​ແລະ​ ການໃຊ້​ຈ່າຍ, ແລະ ໃບບິນຮັບເງິນ, ລວມທັງ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະຊຸມ, ຝຶກ​ອົບຮົມ, ​ແລະ ລົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ພາກ​ສະໜາມ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້່ຕົກລົງຂອງກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​ສະບັບ​ເລກທີ 123/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 20 ມັງກອນ 2015 ​ແລະ​ຕາມ​ມາດຖານ ​ຂອງ ​ໂຄງການ TABI (ລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄັດຕິດ 2).

5.5	ບັນຊີ​ທະນາຄານ​ ຂອງ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ:
	ຊື່​ບັນຊີ : ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ເລກ​ບັນຊີ :  050110000197628001

	ຊື່​ທະນາຄານ : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ
	ສາຂາ : ຫຼວງພະບາງ


ມາດຕາ 6: ການ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ
6.1	ຍົກ​ເລີກ​ໂດຍ​ຝ່າຍ ​ໂຄງການ TABI
​ໂຄງການ TABI ​ມີ​ສິດ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ​ໄດ້​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ກັບ​ໂຄງການ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ດັ່ງ ກ່າວ​ນີ້, ໂຄງການ TABI ຈະ​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ແກ່​ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ຮັບຊາບ​ໃນ​ທັນທີ​ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ ​ຂອງ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ ທີ່​​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ກ່ອນ​ເວລາ​​ແຈ້ງ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ຄືນ​ໃຫ້ໂດຍ ໂຄງການ TABI. ສ່ວນ​ ງົບປະມານ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ໂຄງການ TABI. 
​ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ໂຄງການ TABI ມີ​ສິດ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ​ນີ້ ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ລ່ວງ​ໜ້າ ແລະ ​ບໍ່​ຊໍາລະ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃດໆທັ້ງສິ້ນ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ບົກຜ່ອງ, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ 
ຫຼື​ ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດວຽກ​ໃຫ້ບັນລຸ​​​ໄດ້ຕາມເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໂດຍ​ບໍ່ສົມ​ເຫດ​ສົມຜົນ ​ແລະ ບໍ່​ສາມາດ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໄດ້.

6.2	ຍົກ​ເລີກ​ໂດຍຝ່າຍ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການຍ່ອຍ
ຖ້າຫາກ ​ຄູ່ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢາກຢຸດຕິ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ກ່ອນ​ກໍານົດ​ເວລາ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ​ເຫດຜົນ​ ພ້ອມ​ທັງ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ TABI ກັບ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ​ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ໄດ້ຕົກລົງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ໂດຍ​ເຫັນ​ດີ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນຍາ, ດັ່ງ​ນັ້ນງົບປະມານ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ທັງ​ໝົດ​ ​​ແລະ ລວມທັງ ບັນດາພາຫະນະ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ​ເຄື່ອງມື ​ແລະ ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍທຸກ​ສິ່ງຢ່າງ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ ​​ແກ່ ໂຄງການ TABI ທັງ​ໝົດ​ ​ໃນ​ທັນທີ. 

ມາດຕາ 7: ຜົນ​ສັກສິດ​ ຂອງ ​ສັນຍາ
ກ) ສັນຍາ​ສະ​ບັບນີ້​ ມີ​ຜົນ​ສັກສິດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມື້​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ແລ້ວ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.
ຂ) ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 2 ສະບັບ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ແລະ ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ TABI ​ເກັບ​ມ້ຽນ 01 ສະບັບ ​ແລະ ​ອີກ 01 ​ສະບັບ ​ມອບ​ໃຫ້​ແກ່ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.
ຄ) ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ ຕາມທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ ​ມາດຕາ​ທີ 8 ຖື​ວ່າ ​ເປັນ​ສ່ວນ​ປະກອບ ​ຂອງ​ ສັນຍາ​ນີ້.
ງ)	ໂຄງການ TABI ​ແລະ​ ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການຍ່ອຍ ​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ບອກ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ​ກັນ​ໃນ​ທັນທີ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໄດ້​​ໃນ​ການຈັດ​ສົ່ງ​ປັດ​ໃຈ​ນໍາ​ເຂົ້າ ຫຼື​ ໝາກຜົນ​ ຕາມທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ​ກອບ​ວຽກ (ToR) ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ອອກ​ໄປ​ຕື່ມ ຫຼື​ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເລີຍ.
ຈ) ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ ສາມາດ​ດັດ​ແກ້​ໄດ້ ​ໂດຍ​ມີ​ການສະ​ເໜີ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກອັກສອນ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ ​& ​​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ມີ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​​ເປັນ​ເອກະ​ພາບນໍາກັນຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນອີກ​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ດັດ​ແກ້​ນັ້ນໆ ຢ່າງຄັກ​ແນ່.

ມາດຕາ 8: ​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ
1) 	ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ ກອບ​ວຽກ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ
2) 	ມາດຖານ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ
3) 	ການ​ຄິດ​ໄລ່​ງົບປະມານ​ລະອຽດ
4)   ຫຼັກການ​ປະຕິບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້
5)   ​ແບບ​ຟອມ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ, ​ເພື່ອຕິດຕາມຜົນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ 
​
ເຫັນ​ດີ ແລະ ຮັບ​ຮອງ​ໂດຍ:
	




	
	

	

	ທ່ານ ຄຣິສ ຟຼິນ
	ວັນ​ທີ:
	ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
	ວັນ​ທີ:

	ຫົວໜ້າ​ທີ​ມຊ່ຽວຊານໂຄງການ TABI/CTA
	
	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ
	

	




	
	



	

	ທ່ານ ພູນສະຫວັນ ພັນທະວົງສີ
	ວັນ​ທີ:
	ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ 
	ວັນ​ທີ:

	ຜູ້ປະສານ​ງານ​ໂຄງການ​ຕາ​ບີ ປະ​ຈໍາ​ແຂວງ
	
	ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	

	




	
	



	

	ທ່ານ ​ເພັງ ສຸວັນ​ທອງ
	ວັນ​ທີ:
	               
	ວັນ​ທີ:

	ຫົວໜ້າ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI
	
	
	






​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 1: ບົດ​ກໍານົດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ ກອບ​ວຽກ

1:	ພາກ​ສະ​ເໜີ

1.1:	ຊື່​ ຂອງ​ ໂຄງການ​ຍ່ອຍ: ຟື້ນຟູປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ ແລະສົ່ງເສີມການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ ຢູ່ເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

1.2		ຈຸດປະສົງລວມ/Aim /Goal:  
ເພື່ອໃຫ້ເຫັດທໍາມະຊາດກາຍເປັນສິນຄ້າເອກະລັກຕິດພັນກັບການທອ່ງທ່ຽວ.
1.3:	ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ/Objective of this SPA 
· ເພືອ່ຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານ ແລະເພີ່ມຄວາມຫລາກຫລາຍຊະນິດຄືນ.
· ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ຈາກເຫັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
1.4: ສັງ​ລວມຫຍໍ້​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕົ້ນຕໍ ​ແລະ​ວິທີ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ:
ໂຄງການໄດ້ເກັບກກໍາຂໍ້ມູນດ້ານມູນເຊື້ອຂອງຊາວບ້ານ, ທ່າແຮງຂອງບ້ານ, ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດໄລຍະ 3 ປີ ຜ່ານມາ, ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ,  ບັນຫາ/ອຸປະສັກທີ່ພົບ, ຄໍາຄິດເຫັນ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວບ້ານຢູ່ 5 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້ ແລ້ວມາສຶກສາ ແລະຄັດເລືອກເອົາບ້ານທີ່ມີເງືອ່ນໄຂໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ, ບ້ານທີ່ມີເຂດຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ ແລະມີແຜນພັດທະນາບ້ານຕິດພັນກັບໂຄງການມີຈໍານວນ 3 ບ້ານ ຄື: ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ ແລະຊໍາອໍ້. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄໍາເຫັນຂອງຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນເມືອງມາກໍານົດເປັນກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ໜ້າວຽກຫລັກຂອໂຄງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
1. ການກະກຽມ
2. ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະຊຸມຊົນ
3. ຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ.
4. ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ.
5. ສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫລາດ ແລະປຸງແຕ່ງເຫັດ
6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນ.
7. ສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນໂຄງການ.

1.5: ກໍານົດ​ໄລຍະ​ເວລາ​ຂອງ​ໂຄງການຍ່ອຍ:​ເລີ້ມ​ແຕ່ວັນທີ 10  ກັນຍາ ( 9 ) 2015  ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ 30 ມີຖຸນາ (5) 2016.
​

1.6: ຄາດ​ຄະ​ເນ​ງົບປະມານ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ:


2 : ພາກສະເໜີບັນຫາ ​ເຫດຜົນ​ ​ແລະ ​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

2.1:​ ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ, ບັນຫາ​ຕົ້ນຕໍ, ​ແລະ ​ວິທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ 

ເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເປັນເມືອງໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງ, ປະຊາຊົນເຄີຍມີມູນເຊື້ອໃນການເກັບກູ້ເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງມາຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ, ໃນນັ້ນເຫັດທໍາມະຊາດກໍ່ແມ່ພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ບ້ານຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ ແລະຊໍາອໍ້ ແມ່ນເຄີຍມີມູນເຊື້ອໃນການເກັບກູ້ເຫັດມາບໍລິໂພກ ແລະຂາຍເປັນລາຍໄດ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງຄອບຄົວ.  ເມ່ືອເຫັນວ່າເຫັດທໍາມະຊາດມີຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະບາງຊະນິດກາຍເປັນສິນຄ້າຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັດມີລາຄາແພງຂຶ້ນ; ແຕ່ກໍ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຄົນລັກຕັດໄມ້, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເຫັດເກີດຫລຸດລົງແຕ່ລະປີ, ຫລືເຫັດບາງຊະນິດເກືອບບໍ່ເກີດ, ຄົນມັກເບືອ່ເຫັດ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງເຫັດເປັນພືດທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ບໍ່ດົນ ແລະເກີດຫລາຍໃນຊ່ວງຝົນຕົກຫລາຍ ແຕ່ເສັ້ນທາງບໍ່ສາມາດທຽວໄດ້ແມ່ຄ້າບໍ່ມາເກັບຊື້ເຮັດໃຫ້ເຫັດທີ່ເກັບໄດ້ເນົ່າ ຫລືລາຄາຕໍ່າ ປະຊາຊົນເສຽຜົນປະໂຫຍດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເກັບກູ້ເຫັດຈະພົບກັບບັນຫາຫລາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງເປັນອາຫານທີ່ຊາວ ຫລວງພະບາງ ມີຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກ ແລະບາງຊະນິດເປັນສິຄ້າຂາອອກ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ເຫັດຈະເກີດຕາມລະດູການ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຍັງພົບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຄວາມຕອ້ງການບໍລິໂພກແມ່ນຕະຫລອດເວາລາ; ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕາມການສະເໜີຂອງຊາວບ້ານໃຫ້ຊອກວິທີການແກ້ໄຂ( ໃຫ້ຍົກບັນຫາເປັນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ແລະວິທີແກ້ໄຂເປັນຫົວຂໍ້)
 ຊຶ່ງແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນແຂວງ - ຂັ້ນເມືອງ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ນ: ຫອ້ງການ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫອ້ງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລອ້ມເມືອງ, ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປ່າເຫັດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ປະລິມານເຫັດເກີດເຜີ່ມຂຶ້ນຕາມລະດູ ແລະປູກເຫັດນອກລະດູ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການບໍລິໂພກເຫັດບໍ່ເປັນພິດ.

2.2: 	ບັນຫາ/ ເຫດຜົນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຫຼື ນິເວດກະສິກຳ:
ເຫັດ​ແມ່ນ​ພືດ​ທີ່ເກີດ​ຢູ່​ຕາມປ່າໄມ້ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຊຸ່ມຊື່ນ, ເປັນ​​ແຫຼ່ງອາຫານ​ຂອງສັດປ່າບາງ​ຊະນິດ ແລະເປັນອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ. ໃນເມືອ່ກອ່ນພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າໂດຍທົ່ວໄປເຫັດເກີດຢູ່ປ່າໄມ້ມີຫລວງຫລາຍ ແລະມີຫລາຍຊະນິດ. ຊາວບ້ານສາມາດເລືອກເອົາມາບໍລິໂພກ ແລະຂາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະເອົາຈາກປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອສະພາບດິນຟ້າອາກາດມີການປ່ຽນແປງ, ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍເຜີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັດທີ່ເກີດຫລຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ, ບາງບອ່ນເຫັດບໍ່ເກີດ, ສານເຄມີຕົກຄ້າງຕາມປ່າເຫັດ ເຮັດໃຫ້ເຫັດທີ່ກິນໄດ້ກາຍເປັນເຫັດເບືອ່ ເຊັ່ນ: ຢູ່ 3 ບ້ານ ໃນປີ 2013 ຊາວບ້ານເກັບມີເຫັດໄດ້ 19 ຊະນິດ, ປະລິມານ 12,319.70 ກິໂລ, ປີ 2014 ມີ 16 ຊະນິດ, ປະລິມານ 9,016.10 ກິໂລ ແລະປີ 2015 ມີ 9 ຊະນິດ, ປະລິມານ 1,233.10 ກິໂລ. ອີກດ້ານໜຶ່ງການ​ເກັບ​ກູ້ຂາດການຄຸ້ມຄອງໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບໃສ່ຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງຊີວະນາໆພັນ.


2.3  ບັນຫາ/ ເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່:
​ປະຊາຊົນ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເຄີຍມີມູນເຊື້ອໃນການເກັບກູ້ເຫັດ ເມືອ່ກອ່ນແມ່ນເກັບມາເປັນອາຫານປະຈໍາວັນ ເມືອ່ໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຫາບ້ານ, ເມືອງຫາເມືອງແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັດກາຍເປັນສິນຄ້າ, ອີກດ້ານໜຶ່ງຈໍານວນປະຊາກອນເຜີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມ ຕອ້ງການບໍລິໂພກເຫັດນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ເຫັດມີລາຄາສູງຂຶ້ນແຕ່ລະປີ ແລະການຕອບສະໜອງເຫັດຕາມທອ້ງຕະຫລາດບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງນໍາເຂົ້າມາຈາກຕ່າງແຂວງ. 

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.4  ບັນຫາ/ ເຫດຜົນທາງດ້ານສັງຄົມ, ບົດບາດຍິງຊາຍແລະຊົນເຜົ່າ:
​​​ການ​ເກັບກູ້ເຫັດ​ເປັນວຽກໜຶ່ງ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ສະ​ເພາະ​ຂອງແມ່ຍິງ​ບັນດາເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນແມນບ້ານທີ່ມີປ່າເຫັດໃກ້ບ້ານ ໃນເມື່ອກອ່ນມີແຕ່ແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນເກັບເຫັດມາບໍລິໂພກ, ເມື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເຫັດຫລຸດລົງ, ຄົນເກັບເຫັດເຜີ່ມຂຶ້ນ ແລະເຫັດກາຍເປັນສິນຄ້າ ການເກັບກູ້ເຫັດຕອ້ງໄປກາງຄືນເກີດມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍບາງຄອບຄົວຈຶ່ງມີທັງຍິງ ແລະຊາຍໄປເກັບເຫັດຮ່ວມກັນ, ບາງຄອບຄົວແມ່ນຜູ່ຊາຍໄປເກັບເຫັດ ແລະແມ່ຍິງເປັນຜູ່ຂາຍ, ສິ່ງສໍາຄັນການຕັດສິນລາຄາຂາຍເຫັດແມ່ນແມ່ຍິງ. ເວົ້າລວມແລ້ວການເກັບກູ້ເຫັດທໍາມະຊາດແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີທັງ ຍິງ ແລະຊາຍເຮັດຕົວຈິງດ້ວຍຄວາມເປັນເອກະພາບ; ດັງມີຂໍ້ມູນສະແດງອອກ: ເກັບເຫັດ 3 ບ້ານ ມີ 145 ຄົວເຮືອນ, ເຜົ່າ ລາວ 50 ຄົວເຮືອນ, ກຶມມຸ 95 ຄົວເຮືອນ, ມີພົນລະເມືອງ 791 ຄົນ, ຍິງ 388 ຄົນ, ເກັບເຫັດຕົວຈິງ ມີຜູ່ຊາຍ  143 ຄົນ, ຍິງ 144 ຄົນ.
	
2.5	ບັນຫາ/ ເຫດຜົນອື່ນໆ
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2.6: ຂໍ້​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການຍ່ອຍ, ​ທີ່​ຕັ້ງ​ ​ແລະ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ
	
	ເມືອງ ຈອມເພັດ
	ຈ/ນ​ຄົວ ເຮືອນ

	ຈ/ນ​ພົນ
	ຈ/ນ
ຍີງ
	ຊົນ​ເຜົ່າ(ຄົວເຮືຶອນ)
	ສັງລວມເຫັດທີ່ເກັບກູ້ປີ  2015

	ລ/ດ
	ຊື່​ບ້ານ ​ແລະ ກຸ່ມ​ບ້ານ
	
	ລະເມືອງ
	
	ລາວ​
	ກືມມຸ
	ມົ້ງ
	ລວມ (KG)
	ກິນ(KG)
	ເປັນຢາ(KG)
	ຂາຍ(KG)
	ລາຍຮັບ(KIP)

	I
	ກຸ່ມ ນາໄຊຈະເລີນ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ
	61
	324
	154
	0
	61
	0
	
	
	
	
	

	
	Total
	61
	324
	154
	0
	61
	0
	
	
	
	
	

	II
	ກຸ່ມ ລອ້ງນໍ້າຕ່ານ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ບ້ານ ໂສມ
	107
	435
	224
	107
	0
	0
	
	
	
	
	

	2
	ບ້ານ ຊໍາອໍ້
	47
	260
	121
	0
	47
	0
	
	
	
	
	

	
	Total
	154
	683
	339
	107
	47
	0
	
	
	
	
	

	ລວມທັງໝົດ =
	215
	1,007
	493
	107
	108
	0
	
	
	
	
	



( ສັງລວມຂໍ້ມູນເປັນ 3 ປີ, ປະລິມານເຫັດ
2.7: ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມ​ຮູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ແລະ ​ຊົນ​ເຜົ່າ

	ຫົວ​ຂໍ້/ລາຍການ
	ວິທີ​ການ​ປະຕິບັດແລະການພິຈາລະນາ/ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ

	ດ້ານ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ
	ປະຈຸບັນຜູ່ເກັບກູ້ເຫັດທໍາມະຊາດ​ແມ່ນ​ເພດ​ຍິງ​ກວມ​ເອົາ 51.2 %. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດ ແລະການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດນອກລະດູຈຶ່ງແມ່ນ​ໂອກາດ​ອັນ​ດີ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ບັນດາ​ເຜົ່າ​ໃຫ້​ມີ​ບົດບາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບຂອງ​ຄອບຄົວ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າເຫັດ.

	ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ
	ການເກັບເຫັດແມ່ນຄວາມ​ຮູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່ສືບ​ທອດ​ກັນ​ມາ​ແຕ່​ດົນ ແລະປະຕິບັດຕາມລະດູການ ທັງມີຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານໃນການສັງເກດເຫັດທີ່ມີທາດເບື່ອ. 

	ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ
	ການເກັບເຫັດທໍາມະຊາດ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່​​ເຮັດ​​ແບບສືບ​ທອດ​ກັນ​ມາແຕ່ດົນນານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທີ່ມີປ່າເຫັດ






3: 	ຈຸດປະສົງ​ ສາມ ດ້ານ , ຄາດ​ຄະ​​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ, ​ແລະ​ ລະບົບ​ການ​ຕິດຕາມ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​
 
	ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ
	ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ
	ລະບົບ​ການ​ຕິດຕາມ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

	
	
	ຕົວ​ວັດ​ແທກ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ
	ແຫຼ່ງຢັ້ງຢືນ​ຂໍ້​ມູນ​ເຖິງ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ

	1. ດ້ານ​ຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ກະສິກໍາ
	
	

	· ເພືອ່ຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານ ແລະເພີ່ມຄວາມຫລາກຫລາຍຊະນິດຄືນ.
	· ປ່າໄມ້ທີ່ເປັນແຫລ່ງເຫັດເກີດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ເຫັດເກີດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ານປະລິມານ ແລະມີຫລາຍຊະນິດ.
	· ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດຢ່າງເໝາະສົມ.
· ມີສະຖິຕິປ່າເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ເຂດບ້ານຄຸ້ມຄອງຢ່າງໜອ້ຍ 45 ha 
· ການເກັບກູ້ເຫັດຂອງຊາວບ້ານເຜີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜອ້ຍ 800 kg ແລະເຫັດຊະນິດເກີດຢ່າງໜອ້ຍ 33 ຊະນິດ.
	· ບົດ​ລາຍ​ງານກິດຈະກຳ​.
· ສະຖິຕິການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ.
· ເອກະສານລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າ.
· ແຜນທີ່ປ່າເຫັດ.

	2. ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ
	
	

	· ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ຈາກເຫັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
	· ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍເຫັດທໍາມະຊາດ ແລະເຫັດປູກຂອງປະຊາຊົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກອ່ນ.
	· ຂໍ້ມູນລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດຂອງຊາວບ້ານສະເລ່ຽ 1,000,000 ກີບ/ຄອບຄົວ.
	· ສະຖິຕິການເກັບເຫັດ ແລະລາຍຮັບ

	3. ດ້ານບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມ​ຮູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ​ ຊົນ​ເຜົ່າ
	
	

	· ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທັງຍິງ ແລະຊາຍ ພອ້ມກັນເສີມຂະຫຍາຍພູມປັນຍາໃນການເກັບກູ້ເຫັດມາຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະຮ່ວມກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າເຫັດໃຫ້ຍືນຍົງ.
	· ພາຍໃນບ້ານມີຄວາມສາມັກຄີ,ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປ່າເຫັດໄດ້ຮັບການບູລະນະໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ
	· ບ້ານເປົ້າໝາຍ 3 ບ້ານ ເປັນບ້ານມີຄວາມສະຫງົບ, ປ່າໄມ້ອຸດົມສົມຂຶ້ນ
	· ບົດລາຍງານ
· ປ້າຍບ້ານ ວັດທະນະທໍາ, ບ້ານ ປອດຄະດີ, ບ້ານສະຫະພັນແມ່ຍິງ 3 ດີ

	ດ້ານອື່ນໆ
	

	
	
	
	



4. 	ພາກສ່ວນ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

4.1 	ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຮັບຜິດຊອບໃນການ​ຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ
​ ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂດຍ: ​
 ​ເຊິ່ງມີ​ບົດບາດ​ອັນ​ສໍາຄັນ​ຄື: 
· ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.
· ຈັດການ, ຕິດຕາມ ​ແລະ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ.
· ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ໂຄງການຍ່ອຍ, ​ສ້າງ​ແຜນການ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຕ່າງໆ.
 
​4.1.1 ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ຊີ້ນໍາໃນ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ​ປະກອບ​ດ້ວຍ:
	ລ/ດ
	ອົງການ/ຂະ​ແໜງ​ການ​/
 ພາ​ກສ່ວນ
	ຊື່​ພະນັກງານ
	ໜ້າ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ຫ້ອງການ
	ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

	1
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
	ຮອງປະທານ
	ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແນະນໍາດ້ານລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ວິຊາການ, ອະນຸມັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

	2
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ
	ນ. ແສງເດືອນ ຈິດຕະພົງ
	ປະທານ
	ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແນະນໍາດ້ານລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ, ວິຊາການ. 



4.1.2 ພະນັກງານ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ຕົ້ນຕໍ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ​ປະກອບ​ດ້ວຍ:
	ລ/ດ
	ອົງການ/ຂະ​ແໜງ​ການ​/ ພາ​ກສ່ວນ
	ຊື່​ພະນັກງານ
	ໜ້າ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ​
ໃນ​ຫ້ອງການ
	ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

	1
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
	   ວິຊາການ ໂຄສະນາ
	ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາດ້ານວິຊາການ, ພົວ ພັນປະສານງານ. ສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ, ງົບປະ ມານ ແລະສະຫລຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ.

	2
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ
	ນ. ສີວິໄລ
	ວິຊາການພັດທະນາ
	ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາດ້ານວິຊາການ, ພົວ ພັນປະສານງານ. ສ້າງແຜນກິດຈະກໍາ, ງົບປະ ມານ ແລະສະຫລຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ.



4.1.3 	ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ
	ລ/ດ
	ອົງການ, ຂະ​ແໜງ​ການ​,
ພາ​ກສ່ວນ
	ຊື່​ພະນັກງານ
	ໜ້າ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ຫ້ອງການ
	ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ

	1
	ໜ່ວຍງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິໍາແຂວງ
	xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	ສຳຫລວດ, ກໍານົດຈຸດປ່າເຫັດ, ວາງແຜນຄວບຄຸມໄຟລາມປ່າ, ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ, ຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າເຫັດ

	1
	ຫອ້ງການ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງ ຈອມເພັດ
	xxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	ສໍາຫລວດ, ຈັດສັນພື້ນທີ່ປ່າເຫັດ, ຄວບຄຸມໄຟລາມປ່າຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າເຫັດ

	2
	ຫອ້ງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລອ້ມ ເມືອງ ຈອມເພັດ
	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ສໍາຫລວດ, ຈັດສັນພື້ນທີ່ປ່າເຫັດ,ຄວບຄຸມໄຟລາມປ່າ, ຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າເຫັດ

	3
	ຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຈອມເພັດ
	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນພິດ

	4
	ຫອ້ງການ TABI ວຽງຈັນ  ແລະTABI ຫລວງພະບາງ ປະສານ ດ້ານພະນັກງານວິຊາການ.
	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ແນະນໍາ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານເຕັກການເກັບ, ປູກເຫັດ, ການປຸງແຕ່ງເຫັດແຫ້ງ

	5
	ຫອ້ງການ TABI ວຽງຈັນ ແລະTABI ຫລວງພະບາງ ປະສານ ພະນັກງານດ້ານວິຊາການ
	xxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	ເຕັກນິກການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດ

	6
	ອາສະມັກບ້ານໆ ຫ້ວຍຕ່ານ
	ນ. ຄໍາຫວິນ
	
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ

	7
	ອາສະມັກບ້ານໆ ໂສມ
	ນ. ຈັນຖະໄຫລ
	
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ໂສມ

	8
	ອາສະມັກບ້ານໆ ຊໍາອໍ້
	ນ. ຈັນຖະໜອມ
	
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້




5.	​ແຜນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ:
5.1 	ຂັ້ນ​ຕອນ ຫຼື​ ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ​ວິທີ​ການ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະ​ກໍາ, ການ​ກໍານົດ​ອົງການ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ​ແຜນການ​ຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຕ່​ລະ​ກິດຈະ​ກໍາ

	ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ
​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ
	ລາຍ​ລະອຽດ​ວິທີ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກິດຈະ​ກໍາ
	ອົງການ​ & ຊື່ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ
	​ແຜນ​ການຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ

	
	
	
	ຕົວ​ວັດ​ແທກ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ
	​ແຫຼ່ງກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ

	ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ​ທີ່1 : ການກະກຽມ 
	
	
	

	1.1 ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ
	· ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາໜ້າວຽກ, ແຜນວຽກ.
· ກະກຽມອຸປະກອນ, ເອກະສານ
	ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ.
ນ. ແສງເດືອນ ຈິດຕະພົງ
	· ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນ 2 ຄົນ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າວຽກຂອງໂຄງການ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ.
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	1.2 ຈັດກອງປະຊູມແນະນໍາໂຄງການ ຂັ້ນເມືອງ
	· ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດຈັດກອງປະຊຸມຈາກເຈົ້າເມືອງ.
· ແຈ້ງເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ
· ລາຍງານເອກະສານໂຄງການ
· ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ.
· ລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ
	ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ.
ນ. ແສງເດືອນ ຈິດຕະພົງ
ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
ນ. ສີວິໄລ
	· ຜູ່ຊີ້ນໍາໂຄງການແຂວງ, ຄະນະນໍາຂັ້ນເມືອງ. ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນເມືອງ ແລະການຈັດຕັ້ງບ້ານຈໍານວນ 15 ຄົນເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບ
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ
· ໃບລົງທະບຽນ

	ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ​ທີ່2 : ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະຊຸມຊົນ 
	
	
	

	2.1 ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ
	· ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຊາວບ້ານຄັດເລືອກເອົາຄະນະກໍາມະການຂັ້ນບ້ານ, 
· ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
· ບໍາລຸງພາລະບົດບາດ
	-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
	· ລາຍຊື່ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນບ້ານໆລະ 6 ຄົນ.
· ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນບ້ານ 18 ຄົນ ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ
	· ບົດລາຍງານ
· ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນບ້ານ, 
· ເອກະສານພາລະບົດບາດ 
· ຮູບພາບ

	2.2 ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	· ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຊາວບ້ານຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
· ສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະກຸ່ມ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄະນະກຸ່ມແຕ່ລະຄົນ.
· ບໍາລຸງພາລະບົດບາດ
	-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
	· ໄດ້ສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດບ້ານລະກຸ່ມ. ກຸ່ມໜຶງມີ 10 ຄົນ ໃນນັ້ນຄະນະກຸ່ມບ້ານລະ 3 ຄົນ; ລວມທັງໝົດມີ 3 ກຸ່ມ, ສະມາຊິກ 30 ຄົນ
· ສະມາຊິກກຸ່ມປູກເຫັດຈໍານວນ 3 ກຸ່ມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດຂອງກຸ່ມ, ຄະນະກຸ່ມແຕ່ລະຄົນເຈົ້າໃຈຕໍ່ ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ
	· ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນບ້ານ, 
· ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ
· ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
· ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຸ່ມ
· ເອກະສານພາລະບົດບາດ 
· ໃບລົງທະບຽນ

	ຂັ້ນ​ຕອນ/ໜ້າ​ວຽກ​ທີ່ 3:  ຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ  
	
	
	· 

	3.1 ສໍາຫລວດ, ກໍານົດຈຸດປ່າເຫັດ
	ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະສານສົມທົບກັບຫອ້ງການ ກ-ປ ເມືອງ ແລະຫອ້ງການ ຊັບ ເມືອງ ແລະຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເປົ້າໝາຍ:
· ກໍານົດເຂດປ່າເຫັດເຂົ້າແຜນທີ່ບ້ານ.
· ລົງພື້ນທີ່ປ່າ ເພືອ່ກໍານົດຈຸດ GPS
· ກໍານົດແລວກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ
	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
-ວິຊາການ ກ-ປ ເມືອງ
-ວິຊາການ ຊັພ
	· ສໍາຫລວດປ່າເຫັດ 3 ບ້ານ ໃນເນື້ອທີ່ 45 ha ເພືອ່ຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງ
	· ບົດລາຍງານ.
· ຮູບພາບ.
· ແຜນທີ່


	3.2 ສ້າງນິຕິກໍາການຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ
	ທິມງານວິຊາການຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ:
· ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ

	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ

	· ແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ ທີ່ສອດຄອ່ງກັບສະພາບ, ຈຸດພິເສດ ບ້ານລະ 1 ສະບັບ
	· ບົດລາຍງານ.
· ເອກະສານຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ
· ຮູບພາບ

	3.3 ສ້າງແຜນການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດ
	· ພົວພັນກັບຜູ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການຟື້ນຟູປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ
· ວາງແຜນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ແລະແນະນໍາເຕັກນິກການຟື້ນຟູພາກທິດສະດີ ແລະສາທິຢູ່ພື້ນທີ່ປ່າຕົວຈິງ
	TABI ວຽງຈັນ ປະສານກັບຜູ່ຊ່ຽວຊານ
	· ມີແຜນການຟື້ນຟູຢ່າງລະອຽດ, ຊັດເຈນ
· ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈເຕັກນິກການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດຂັ້ນພື້ນຖານ
	· ລາຍຊື່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	3.4 ໃຫ້ຄວາມຮູ້ອາຫານທີ່ເປັນພິດ
	· ເຕົ້າໂຮມຊາວບ້ານ ເພືອ່ຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບວິທີການຄົວເຫັດກິນ, ສະພາບຄົນເບື່ອເຫັດ.
· ໃຫ້ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສັງເກດອາຫານທີ່ເປັນພິດ ແລະການແກ້ໄຂເວລາເບື່ອອາຫານ
	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
-ວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ
	· ຊາວບ້ານພາຍໃນ 3 ບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເວລາເບື່ອອາຫານ
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	3.5 ບັນທຶກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເກັບເຫດຂອງຊາວບ້ານ
	· ອາສາສະມັກບ້ານບັນທຶກເຫັດແຕ່ລະຊະນິດທີ່ຊາວບ້ານເກັບໄດ້ແຕ່ລະວັນ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດໃສ່ແບບຟອມປຶ້ມບັນທຶກ
	-ນ. ຄໍາຫວິນ
-ນ. ຈັນຖະໄຫລ
-ນ. ຈັນຖະໜອມ
	· ມີຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດທີ່ຊາວບ້ານເກັບໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງ 3 ບ້ານ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ.
	· ບົດລາຍງານ
· ສະຖິຕິເຫັດປະຈໍາເດືອນ
· ຮູບພາບ

	ຂັ້ນຕອນ/ໜ້າວຽກທີ່ 4: ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ 
	
	
	

	4.1 ກະກຽມອຸປະກອນ ສໍາລັບໃນການສ້າງເຮືອນຮົ່ມເຫັດສາທິດ
	- ຮ່ວມກັບກັບຊາວບ້ານຄັດເລືອກສະຖານທີ່ປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມ,
- ລວບລວມການປະກອບສ່ວນວັດສະດຸທອ້ງຖິ່ນຂອງຊາວບ້ານ
-ຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ
-ປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມເຫັດ
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	· ມີອຸປະກອນຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ຕອ້ງການ
· ມີເຮືອນຮົ່ມສາທິດປູກເຫັດບ້ານລະ 1 ຫລັງ ລວມ 3 ຫລັງ ຂະໜາດ. . .   ມ x . . ມ
	· ບົດລາຍງານລາຍການວັດສະດຸ.
· ຮູບພາບ

	4.2 ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ (ເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ເຫັດເຟືອງ)
	- ທິມງານຮ່ວມກັບຄູຝຶກກະກຽມ:
· ວາງແຜນຄວາມຕອ້ງການງົບປະມານດ້ານວິຊາການ, 
· ອຸປະກອນ, ເອກະສານຄູ່ມື; ກໍານົດເວລາຝຶກອົບຮົມ
· ແຈ້ງການເຖິງບ້ານກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຝຶກອົບຮົມ
· ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ ແລະສາທິດ
	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
xxxxxxxxxxxxxxxx

	· ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຖືກກຽມພອ້ມຢ່າງພຽງພໍ
· ຊາວບ້ານໃນ 3 ບ້ານ ຈໍານວນ 30 ຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ.
· ໄດ້ກອ້ນເຊື້ອເຫັດ ເພືອ່ສາທິດໃນການເດີນເຊື້ອເຫັດ ຢ່າງໜອ້ຍ 1,200 ກອ້ນ.
	· ບົດລາຍງານ.
· ຮູບພາບ
· ໃບລົງທະບຽນ

	ຂັ້ນຕອນ/ໜ້າວຽກທີ່ 5: ສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການຕະຫລາດ ແລະການປຸງແຕ່ງເຫັດ 
	
	

	5.1 ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງເຫັດຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
	   ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພືອ່:
· ວາງແຜນລົງບ້ານ
· ກໍານົດໜ້າວຽກ ແລະບົດຮຽນທີ່ຕອ້ງການແລກປ່ຽນ
· ແຈ້ງການເຖິງບ້ານ ເພືອຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສົນໃຈຢາກປຸງແຕ່ງເຫັດແຫ້ງບ້ານລະ 2 ຄົນ
	ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
ນ. ສີວິໄລ
	· ຈໍານວນ 10 ຄົນ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນການປຸງແຕ່ງເຫັດແຫ້ງດ້ວຍການໃຊ້ເຕົາອົບແບບທໍາມະຊາດ ແລະສາມາດເອົາບົດຮຽນມານໍາໃຊ້ຕົວຈິງ
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	5.2 ສຶກສາຊະນິດເຫັດ ເພືອ່ມາປຸງແຕ່ງ
	· ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານປຶກສາຫາລື ເພືອ່ຄັດເລືອກເອົາຊະນິດເຫັດທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະຕະຫລາດຕອ້ງການຫລາຍ ທັງສາມາດເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນເຫັດແຫ້ງໄດ້.
	ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
ນ. ສີວິໄລ
	· ໄດ້ລາຍຊື່ຊະນິດເຫັດທີ່ເປັນສິນຄ້າ ເພືອ່ ປຸງແຕ່ງເປັນເຫັດແຫ້ງຢ່າງໜອ້ຍ 2 ຊະນິດ
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	ຂັ້ນຕອນ/ໜ້າວຽກທີ່ 6:  ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະສັງລວມຂໍ້ມູນ.
	
	
	

	6.1 ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ຟື້ນຟູປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ
	· ສໍາພາດປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ.
· ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນລົງສັງເກດສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງປ່າ.
	ນ.ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
ນ. ສີວິໄລ
ວິຊາການກະສິກໍາເມືອງ ຈອມເພັດ
ວິຊາການ ຊັພ ເມືອງ ຈອມເພັດ
	· ປ່າເຫັດຈໍານວນ. . .  ຈຸດ ໃນເນື້ອທີ່ . . . ha ບໍ່ມີໄຟລາມປ່າ ແລະປ່າໄມ້ເພີ່ມຄວາມຕຶບໜາ
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	6.2 ຕິດຕາມການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	· ຟັງການລາຍງານຂອງຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ
· ລົງສັງເກດການເດີນເຊື້ອເຫັດ
· ແຍກກອ້ນເຊື້ອເຫັດທີ່ຕິດເຊື້ອອອກ (ຖ້າມີ)
· ແນະນໍາບາງບົດຮຽນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ
	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
ຊ່ຽວຊານຈາກ ວຽງຈັນ
	· ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດຈໍານວນ 30 ຄົນ ຈະໄດ້ບົດຮຽນເພີ່ມໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ການສັງເກດສະພາບການເດີນເຊື້ອເຫັດ.
	· ບົດລາຍງານ
· ຮູບພາບ

	6.3 ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ
	· ກວດກາປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ
· ແນະນໍາບົດຮຽນການບັນທຶກບອ່ນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕອ້ງ
· ສັງລວມຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພີວເຕີ
	-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊ
ຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນເຫັດທີ່ຊາວບ້ານເກັບໄດ້ ແລະລາຍຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນ
	· ບົດລາຍງານ
· ສະຖິຕິເຫັດ
· ຮູບພາບ

	ຂັ້ນຕອນ/ໜ້າວຽກທີ່ 7: ສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນໂຄງການ.
	
	
	

	7.1 ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານທ້າຍໂຄງການ
	· ສັງລວມຜົນຂອງໂຄງການ, ກະກຽມເອກະສານອື່ນໆ
· ແຈ້ງເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ
· ລາຍງານຂໍ້ມູນ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ດ້ານອອ່ນ/ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະແຜນການສືບຕໍ່ໂຄງການ
· ປຶກສາຫາລື ແລະຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
	-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ

	· ການນໍາ, ຫອ້ງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນເມືອງ ຈອມເພັດ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ
· ໄດ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພືອ່ສືບຕໍ່ໂຄງການໃໝ່ 
	· ບົດລາຍງານ
· ໃບລົງທະບຽນ
· ຮູບພາບ

	7.2 ຂຽນໂຄງການສືບຕໍ່

	· ວາງແຜນເສີມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສັງລວມເອົາດ້ານອອ່ນ, ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທ້າຍໂຄງການມາຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສືບຕໍ່
	-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ນ. ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
-ນ. ສີວິໄລ
TABI ຫລວງພະບາງ - ວຽງຈັນ

	· ບົດສະເໜີໂຄງການສືບຕໍ່ຊ່ວງໃໝ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສອດຄອ່ງກັບສະພາບ, ຈຸດພິເສດຂອງທອ້ງຖິ່ນດີຂຶ້ນ
	· ບົດສະເໜີໂຄງການ





5.2: ຕາຕະລາງ​ກໍານົດ​ເວລາ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ  
	ຂັ້ນ​ຕອນ ຫຼື​ໜ້າ​ວຽກ ​ແລະ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ
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	ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	
	

	3.1
	ສໍາຫລວດ, ກໍານົດຈຸດປ່າເຫັດ
	
	
	

	3.2
	ສ້າງນິຕິກໍາການຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ
	
	
	

	3.3
	ສ້າງແຜນການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	
	

	3.4
	ໃຫ້ຄວາມຮູ້ອາຫານທີ່ເປັນພິດ
	
	
	

	3.5
	ບັນທຶກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເກັບເຫດຂອງຊາວບ້ານ
	
	
	

	4.1
	ກະກຽມອຸປະກອນ ສໍາລັບໃນການສ້າງເຮືອນຮົ່ມເຫັດສາທິດ
	
	
	

	4.2
	 ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ (ເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ເຫັດເຟືອງ)
	
	
	

	5.1
	ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງເຫັດຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
	
	
	

	5.2
	ສຶກສາຊະນິດເຫັດ ເພືອ່ມາປຸງແຕ່ງ
	
	
	

	6.1
	ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ຟື້ນຟູປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	
	

	6.2
	ຕິດຕາມການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	
	

	4.3
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ
	
	
	

	7.1
	ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານທ້າຍໂຄງການ
	
	
	

	7.2
	 ຂຽນໂຄງການສືບຕໍ່
	
	
	

	
	ລວມທັງໝົດ
	
	
	

	
	$
	
	
	



6.2.ບັນດາປັດໃຈນໍາເຂົ້າສໍາລັບດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.
	ລ/ດ
	ຊື່​ລາຍການ​ປັດ​ໃຈ​ນໍາ​ເຂົ້າ
	ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້
	ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ
	ຈໍານວນ
	ມູນ​ຄ່າ(ກີບ)

	1
	LCD
	ສະເໜີເອກະສານບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ.
	ນ. ວິໄລພອນ
	1
	

	2
	ຫົວ WIFI ມີຊິມ
	ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ລາຍງານ ທາງໄກ
	ນ. ບົວຈັນ
	1
	500,000

	
	
	
	
	
	



6.3 ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນໍາ​ໃຊ້ :
	ລ/ດ
	ລາຍການ
	ຊື່​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນໍາ​ໃຊ້
	ວິທີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນໍາ​ໃຊ້
	ສະຖານ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້

	1
	LCD
	ນ. ວິໄລພອນ
	ຮັກສາໄວ້ຫອ້ງການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	

	2
	ຫົວ WIFI ມີຊິມ
	
	
	



7.   	ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຂຽນ ​ແລະ​ຈັດ​ສົ່ງ  ( ຕາມຫົວຂໍ້ກິດຈະກໍາ)

	ລ/ດ
	ຫົວ​ຂໍ້​ບົດ​ລາຍ​ງານ
	ກໍານົດ​ເວລາ
	ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ

	1.1
	ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ
	
	-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ນ. ວິໄລພອນ
-ກະສິກໍາ+ຫອ້ງການ ຊັພ ເມືອງ ຈອມເພັດ.
-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ
-ທິມງານວາງແນນໍາໃຊ້ດິນກະສິກໍາແຂວງ,ຫອ້ງການກະສິກໍາ-ຊັພ ເມືອງ ຈອມເພັດ.
-ວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ.
-ອາສາສະມັກ 3 ບ້ານ
-ຊ່ຽວຊານ ວຽງຈັນ.
-ຊ່ຽວຊານ ວຽງຈັນ
-ນ. ວິໄລພອນ.
-ຊ່ຽວຊານ ວຽງຈັນ.
-ກະສິກໍາເມືອງ ຈອມເພັດ.
-ຊ່ຽວຊານ ວຽງຈັນ
-ນ. ວິໄລພອນ
-ນ. ບົວຈັນ ນາມມະວົງ

	1.2
	ຈັດກອງປະຊູມແນະນໍາໂຄງການ ຂັ້ນເມືອງ
	
	

	2.1
	ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ
	
	

	2.2
	ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	

	3.1
	[bookmark: _GoBack]ສໍາຫລວດ, ກໍານົດຈຸດປ່າເຫັດ
	
	

	3.2
	ສ້າງນິຕິກໍາການຟື້ນຟູ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ
	
	

	3.3
	ສ້າງແຜນການຟື້ນຟູເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	

	3.4
	ໃຫ້ຄວາມຮູ້ອາຫານທີ່ເປັນພິດ
	
	

	3.5
	ບັນທຶກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເກັບເຫດຂອງຊາວບ້ານ
	
	

	4.1
	ກະກຽມອຸປະກອນ ສໍາລັບໃນການສ້າງເຮືອນຮົ່ມເຫັດສາທິດ
	
	

	4.2
	 ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ (ເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ເຫັດເຟືອງ)
	
	

	5.1
	ທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງເຫັດຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
	
	

	5.2
	ສຶກສາຊະນິດເຫັດ ເພືອ່ມາປຸງແຕ່ງ
	
	

	6.1
	ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ຟື້ນຟູປ່າເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	

	6.2
	ຕິດຕາມການປູກເຫັດທໍາມະຊາດ
	
	

	4.3
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ
	
	

	7.1
	ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານທ້າຍໂຄງການ
	
	

	7.2
	 ຂຽນໂຄງການສືບຕໍ່
	
	

	
	
	
	



8:	ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ (ບັນດາ​ແຜນການ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂັ້ນ​ບ້ານ, ​​ເມືອງ, ​ແຂວງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ສືບ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ນີ້​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ​ເມື່ອ​ໝົດ​ໂຄງການ)

· ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງທີ່ເປັນເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຈັດການໂຄງການຈະເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ໃນການຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໂຄງການນີ້ໃນອະນາຄົດ
·  ຊາວກະສິກອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການຍ່ອຍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ພື້ນທີ່ການຜະລິດຂອງຊາວນາເອງ
· ສຳລັບແຜນການສືບຕໍ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການອັນໃດເທື່ອ.


ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 2: ມາດຕະຖານ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ
1. ບັນທຶກ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງບັນຊີ​ທະນາຄານ​ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຖ່າຍ​ສໍາ​ເນົາ ​ແລະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ໃຫ້​ກັບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຶນ, TABI ຫຼື​ຜູ້​ກວດກາ​ບັນຊີ​ຂອງ TABI ດໍາ​ເນີນ​ການ​ກວດກາ​ຕາມ​ຕ້ອງການ.
1. ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຈະ​ຮັກສາ​ບັນທຶກ​ທຸກ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້ ​ໂດຍ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ແບບ​ຟອມ ​ແລະ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຕາ​ບີ ​ແລະ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.
1. ສັງ​ລວມທຸ​ກການ​ບັນທຶກ​ທີ່​ຈະລາ​ຍງານກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ​ຂອງ​ທຸກ​ກິດຈະ​ກໍາທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້ ​ແລະ​ລາຍ​ງານ​ທຸກ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ.
1. ງົບປະມານ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ໃດໆ​ກໍ່ຕາມ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄືນ​ໃຫ້ TABI ທັງ​ໝົດ​ພາຍ​ໃນ 30 ວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ສໍາ​ເລັດ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ສັນຍາ​ສະບັບ​ນີ້​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ, ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄືນ​ໃຫ້ TABI.
1. ການ​ລາຍ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ​ເອກະສານອ້າງ​ອີງ​, ລວມທັງ​ໃບ​ບິນ​ຕ່າງໆ, ການ​ບັນທຶກ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເບ້ຍລ້ຽງ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະຊຸມ, ຝຶກ​ອົບຮົມ, ​ເຮັດ​ວຽກ​ພາກ​ສະໜາມ, ​ແລ​ະອື່ນໆ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເກັບ​ຮັກສາ​ມ້ຽນ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ ​ແລະ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ໂຄງການ​ຕາ​ບີ​ຕາມ​ທີ່​ໂຄງການ​ຮຽກຮ້ອງ ຫຼື​ເມື່ອ​ສໍາ​ເລັດ​ໂຄງການ.
1. ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ດ້ານ​ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ຄ່າ​ເດີນທາງ, ​ເບ້ຍລ້ຽງ, ທີ່​ພັກ​ເຊົາ, ​ແລະ​ອື່ນໆ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ເລກທີ 008/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 5 ມັງກອນ 2010 ​ແລະ​ຕາ​ມມາດຖານ​ຂອງ TABI.

​ເອກະສານອ້າງ​ອີງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ
ກ)	ທຸກ​ການ​ອະນຸມັດ ​ແລະ​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ລວມທັງ​ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະຊຸມ, ຝຶກ​ອົບຮົມ, ​ແລະລົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ພາກ​ສະໜາມ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ລາຍ​ເຊັນ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ບຸກຄົນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທີ່ຮັບ​ເງິນ​ເຊັນ​ຮັບ​ເອົາ, ພ້ອມ​ທັງ​ລະບຸ​ຊື່, ຕໍາ​ແໜ່​ງ, ​ເບີ​ໂທລະສັບ (ຖ້າ​ມີ) ​ແລະ​ເລກທີ​ສັນຍາ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວພ້ອມ. ທຸກ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະບັບ​ເລກທີ 0008/ກງ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05 ມັງກອນ 2010 ​ແລະ​ຕາມ​ມາດຖານ​ຂອງ TABI.
ຂ)	​ໃບ​ບິນ​ຮັບ​ເງິນ​ຈາກ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ລັດ​ຕ້ອງ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ, ລາຍ​ເຊັນ, ຕໍາ​ແໜ່​ງ, ​ເບີ​ໂທລະສັບ ​ແລະ​ຈໍ້າ​ກາ (ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ກາ​ປະ​ທັບ).
ຄ)	​ໃບຮັບ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຕ້ອງ​ມີ​ຊື່, ທີ່ຢູ່, ​ເບີ​ໂທລະສັບ, ກາ​ຈໍ້າ ​ແລະ​ລາຍ​ເຊັນ​ຮັບ​ເງິນ.
ງ) ຄູ່ຮ່ວມ​ງານ​ນໍາພາ​ປະຕິບັດ​ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃຫ້​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ​ນີ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ອົງການ​ຂອງ​ລັດ,​ ສະ​ຖາ​ບັນ,​ ຫຼື ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ກໍ່ຕາມ


ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 3: ງົບປະມານລະອຽດ (ຄັດຕິດ Excel)


​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 4: ຫຼັກການ​ປະຕິບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ 
(ສາມາດ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໄດ້​ຕາມ​ແຕ່ລະ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ)

​ເອກະສານ​ຄັດ​ຕິດ​ທີ 5: ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຄອບຄົວຜູ້​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ 


