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ໃບສະເໜີ
ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ
ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງ ມີນາ 2014
ຮຽນ : ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້
ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ
( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ ແລະປຶກສາຫາລືການ
ປະກອບສ່ວນຂອງຊາວບ້ານປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ,  ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບ
ເຫັດຂອງຊາວບ້ານ ແລະຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ, ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ
ບົດ, ເຫັດຂາວ ຂັ້ນຕອນທີ 1-2, ຕິດຕາມການອະນຸມັດທຶນກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້, ອອກ
ລາຍການວິທະຍຸ ແລະອອກແບບປົດສະເຕີ, ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ຂອງເຊື້ອ​ເຫັດ, ສະຫລຸຸບກິດ
ຈະກໍາ ແລະຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານປະຈໍາ 3 ເດືອນ.
· ອີງຕາມແຜນສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນມັງກອນ ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014.

I. ແຜນກິດຈະກໍາ:
1. ຈຸດປະສົງ:
· ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ​ເຜີ່​ມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
· ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະລິມານ-ຊະນິດເຫັດ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານອາສາສະມັກບ້ານ​ແຕ່​ເດືອນ​ທັນວາ 2013 ຫາ ​ເດືອນ ກຸມພາ 2014 .
· ເພື່ອເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ​ທ່ີ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ອານຸລັກ​ຊີວະ​ນາໆພັນ.
· ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງນໍ່າລິນທ່ວງທັນກັບການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດຂອງຊາວບ້ານ.
· ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຸ່ມແມ່ຍິງບ້ານ​ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຕັກນິກ​ການປູກ​ເຫັດ​ບົດ-​ເຫັດ​ຂາວ ນອກ​ລະດູ.
2. ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
2.1 ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 1 - 2 ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນດ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ
2.2 ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອສບແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2013 ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014. ປະຕິບັດຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ 2.3 ແລະ 2.6 ( ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 2, ຕິດຕາມກ່ານເດີນເຊື້ອເຫັດ ).
2.3 ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1-2 
2.4 ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ທຶນ ແລະ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້
2.5  ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ອອກແບບປົດສະເຕີ;
2.6 ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ການ​ເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ.
2.7 ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ.
2.8 ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ
3 ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:
	ກິດຈະກໍາ
	ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
	ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ

	2.1
	· ໄດ້ຈໍານວນ​ແມ່ຍິງ​ທ່ີ​ສະມັກ​ໃຈ​ ແລະຖືກກັບເງື່ອນໄຂ​ປູກ​ເຫັດ​ຢູ່ບ້ານ​ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດຂັ້ນ​ຕອນ​ທ່ີ 1 ບ້ານ​ລະ 10 ຄົນລວມ​ 20ຄົນ
· ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ວັດ​ສະດຸ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທ່ີ​ຊາວບ້າ​ນສາມາດ​ປະກອບສ່ວນ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ.
	· ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ​ເຫັດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານຂັ້ນຕອນທີ່ 1 - 2.
· ມີລາຍການ​ວັດ​ສະດຸ 

	2.2
	· ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 3 ເດືອນ,  
· ອສບ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດແຕ່​ເດືອນ ທັນວາ 2013 ເຖິງເດືອນ ມີນາ 2014 .
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ
· ເອກະສານຢັ້ງຢືນການ​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ

	2.3
	· ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ພາກ​ທິດ​ສະ​ດີ​ເປັນ​ພື້ນຖານກ່ຽວ​ກັບ​​ເຕັກນິກການ​ປູກ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ ​, ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ສະຖານ​ທີ່ ​ແລ​ະການ​ປຸກ​ສ້າງ​ໂຮງ​ເຮືອນ​ເຫັດ.
· ຮູ້​ການ​ກະກຽມ​ວັດ​ສະດຸ, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ປູກ​ເຫັດ, ເຂົ້າໃຈ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຜະລິດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​ເຫັດ
	· ການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນ 1 ຈະຈັດຂຶ້ນ 1 ຄັ້ງຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ 20 ຄົນສາມາດ​ອະທິບາຍ​​ເນື້ຶອ​ໃນ​ຂອງ​ບົດຮຽນ, ຮູ້​ເລືອກ​ສະຖານ​ທ່ີ ​ແລະອອກແບບປຸກ​ສ້າງ​ເຮື​ອນເຫັດຖືກຕ້ອງ.
· ​ມີ​ວັດ​ສະດຸ, ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ຄົບຖ້​ວນ, ​ຜະລິດ​ກ້ອນ​ເຊື້ອ​​ເຫັດ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ.

	2.4
	· ຮູ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ອານຸມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ
· ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ
	· ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ TABI ຫລວງພະບາງ
· ບົດລາຍງານຈາກ ວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ

	2.5
	· ເນື້ອ​ໃນ​ກົດໝາຍ ມາດຕາ​ທ່ີ​ຈຳ​ເປັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ຊາວບ້ານ​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​​ຜ່ານ​ສື່​ທາງ​ວິທະຍຸ, ການ​ອອກ​ແບບ​ຮູບ​ພາບ​ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນໂຄສະນາທາງ​ປົດ​ສະ​ເຕີ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ດໍາລົງຊີວິດ​ຂອງ​ຊາວບ້ານ.
	· ອອກລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:00 ໂມງ ຫາ 9:30 ໂມງ, ມີຮູບແບບ ແລະເນື້ອໃນ ເພືອ່ລົງພິມປົສເຕີ

	2.6
	· ​ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້​ສະພາບການ​ເດີນ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ເຫັ​ດ
	· ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດອະທິບາຍ

	2.7
	· ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ
	· ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ.

	2.8
	· ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ
	· ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.



4 ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:
ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :
4.1 ກິດຈະກໍາ 2.1 :
· ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 2 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບ​ນາຍບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ ສະເໜີຈຸດປະສົງ, ເຕົ້າໂຮມຊາວບ້ານ ປະຊຸມແຈ້ງມາດຖານເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍດໍາເນິີນກິດຈະກໍາປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ ( ຂັ້ນຕອນ 1 ) ບ້ານລະ 10 ຄົນ. ຊຶ່ງມີຄະນະປົກຄອງບ້ານໆລະ 5 ຄົນ ແລະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ
· ປຶກສາຫາລືການ​ປະກອບສ່ວນຂອງ​ຊາວບ້ານ​ດ້ານວັດຖະດຸທອ້ງຖິ່ນປຸກສ້າງ​​ເຮືອນ​ເຫັດ.
4.2  ກິດຈະກຳ 2.2
- ກວດກາການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດແຕ່ລະ​ເດືອນ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະ ລິມານການເກັບ, ປະລິມານການ ກິນ-ຂາຍ ແລະ ລາຄາ, ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ ຂັ້ນຕອນທີ 1- 2 ແລະຊ່ວງເວລາຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ ໂດຍໃຊ້ເວລາພັກຜອ່ນກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະມອບເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 3 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 450.000 ກີບ/ຄົນ. ພອ້ມດຽວກັນຈະຈົດກ່າຍຄືນບັນດາຂໍ້ມູນແຕ່ລະຄອບຄົວເກັບເຫັດຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຂອງ ອສບ ໃຫ້ຄົບຖວ້ນ.
4.3 ກິດຈະກໍາທີ 2.3 :
   - ຊຸດຝຶກອົບຮົມ( ຂັ້ນຕອນທ່ີ 1 ) ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານ ໂສມ ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຄັດເລືອກໄວ້ຈາກບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ ເຂົ້າຮ່ວມບ້ານລະ 10 ຄົນ ລວມ 20 ຄົນ. 
- ວິຊາການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມ, ທີ່ປຶກສາເຫັດ 1 ຄົນ ແລະວິຊາການປູກເຫັດຈາກວິທະຍາໄລກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ 1 ຄົນ ເປັນວິທະຍາກອນ.
- ກອ່ນດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຈະແຈ້ງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
- ມື້ເປີດຝືກອົບຮົມມີປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ, ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບກຸ່ມບ້ານ 1 ຄົນ, ນາຍບ້ານ ໂສມ ລວມ 3 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.  
- ພາຍຫລັງສໍາເລັດພາກທິດສະດີ ທິມງານວິຊາການນໍາພານັກຝຶກອົບຮົມປະສົມ ແລະບົ່ມຂີ້ເລື່ອຍ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ເພື່່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນ 2.
- ຝຶກອົບຮົມ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ( ຂັ້ນຕອທີ 2 ) ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແລະກະກຽມປຸກສ້າງເຮືອນເຫັດ.
- ຊ່ວງຝຶກອົບຮົມບ້ານຕໍ່ໄປຈະຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດບ້ານທ່ີຝຶກອົບຮົມກອ່ນເມື່ອໄດ້ 15 ວັນ ແລະກວດກາການປຸກສ້າງເຮືອນເຫັດ.
ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :
-.ວິຊາການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການອະນຸມັດທຶນກໍ່ສ້າງນໍ່າລິນຈາກ ໂຄງການ TABI.
- ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນວິຊາການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ຈອມເພັດ ລົງສົມທົບກັບປະຊາຊົນກະກຽມວັດສະດຸທອ້ງຖິ່ນປະກອບສ່ວນການກໍ່ສ້າງ ແລະຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງ ພອ້ມທັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງຮັບຊາບ.
4.5 ກິດຈະກຳ 2.5
· ວິຊາການຂ່າວສານຄັດເອົາເນື້ອໃນກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ໃນມາດຕາທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະ ຊາຊົນທາງວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກາເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາຂອງກົດໝາຍແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.
· ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ ປົສເຕີ.
4.6 ກິດຈະກໍາທີ 2.6
- ທິມງານວິຊາການລົງຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ ເດືອນລະ 2 ຄັ້ງ, ກວດກາການປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ, ເມື່ອເຊື້ອເຫັດເດີນເຕັມກອ້ນເຊື້ອຈະສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະວິທີເກັບເຫັດ ຊຶ່ງຈະປະຕິບັດຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ. ການຕິດຕາມຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຊ່ວງເວລາຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 2 ໃນບ້ານທີ່ 2.
4.7ກິດຈະກຳທີ 2.7
- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາເດືອນຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.
4.8 ກິດຈະກຳທີ 2.8
- ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.
II. ແຜນບຸກຄະລາກອນ:
ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ​ແລະ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;
- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:
	ລ/ດ
	ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ
	ພາກສ່ວນ
	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ

	1
	ນ. ບົວ​ຈັນນາມມະ​ວົງ
	ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ
	ນໍາພາກອງປະຊຸມຄັດເລືອກເປົ້າ  ໝາຍປູກເຫັດ, ປຶກສາຫາລືການປະ ກອບສ່ວນວັດສະດຸປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນເຫັດ, ຕິດຕາມ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງທິມງານ, ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ 3 ເດືອນ. 

	2
	ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ.

	3
	ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຄິດໄລ່ງົບປະມານ, ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ

	4
	ນາງ ແສງເດືອນຈິດ​ຕະ​ພົງ

	ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ
	ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ

	5
	ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ
	ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ

	6
	ນາງ ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ
	ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ
	ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ

	7
	ນາງ ບົວວອນ ດວງເດືອນ
	ວິຊາການເຕັກນິກການປູກເຫັດ ວິທະຍາໄລກະ ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
	ວິທະຍາກອນຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ. ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດ

	8
	ອສບ ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ
	ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ

	8
	ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ
	ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ
	ປຶກສາຫາລືກັບຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້ໃນການປະກອບສ່ວນວັດສະດຸທອ້ນຖິ່ນ ເພືອ່​ກໍ່ສ້າງ​ນໍ້າ​ລິນ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ

	9
	ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ
	ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ
	ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວ, ດໍາເນີນກິດຈະກໍາປູກເຫັດ

	ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  : 33 ຄົນ
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ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ມັງກອນ 2014 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	2.1
	ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດ ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນວັດສະດຸທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​​ເຮືອນ​ເຫັດ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ
ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ອອກແບບປົສເຕີ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ກຸມພາ 2014

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	
	

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ
ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ/ອອກແບບປົດ ສະເຕີ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການ​ເປີດ ກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວ ລະບັດ​ຮັກສາ ບ້ານ ໂສມ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ມີນາ 2014

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸ
ມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ/ອອກແບບປົດ ສະເຕີ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ, ການ​ເປີດກອ້ນເຊື້ອເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​​ເກັບ​ເຫັດ, ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	ສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາ 3 ເດືອນ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





III. ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:
ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ )

	2.1
	ເລືອກກຸ່ມເປົ້າໜາຍປູກເຫັດ, ຄັດເລືອກຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຂັ້ນຕອນທີ 1 ແລະປຶກສາການ​ປະກອບສ່ວນດ້ານ​ວັດສະ​ດຸ​ທອ້ງຖິ່ນ​ປຸກສ້າງ​ເຮືອນ​ເຫັດ.
	2,250,000


	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ ອສບ (ເດືອນ 12/013 – 3/014)
	2,250,000
3.000.000


	2.3
	ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ປູກ ​ເຫັດ​ບົດ, ​ເຫັດ​ຂາວ​ ຂັ້ນ​ຕອນທ່ີ 1
	12,317,000

	
	ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດບົດ, ເຫັດຂາວຂັ້ນຕອນທີ 2
	33,610,000

	2.4
	ຕິດຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​ນ້ຳ​ລິນ​ບ້ານຊຳ​ອໍ້ ແລະກໍ່ສ້າງ
	0

	2.5
	ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ອອກແບບປົສເຕີ; (ເດືອນ 12/013-3/014)
	1,190,000

	2.6
	ຕິດຕາມການ​ເດີນ​​ເຊື້ອ​ເຫັດ , ການ​ເປີດ​ບົ້າ​ເຫັດ , ວິ​ທ່ີ​ການ​ເກັບ​ເຫັດ ​ແລະ ການ​ບົວລະບັດ​ຮັກສາ ( 2.6.1, 2.6.2 ).
	4,800,000


	2.7
	[bookmark: _GoBack]ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ.
	525,000

	2.8
	ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານກິດຈະກໍາໃຫ້ໂຄງການ
	160,000

	ລວມທັງໝົດ :
	56,202,000



( ຫ້າສິບຫົກລ້ານ ສອງແສນສອງພັນ ກີບ )

ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ
ໝາຍເຫດ :
ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.
ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.
ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ			ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ					( ຜູ້ສະເໜີ )		
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