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ແຂວງ ຫລວງພະບາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ							ເລກທີ່__________/ສຍຂ
								ລົງວັນທີ______________

ໃບສະເໜີ
ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ
ເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງ ກັນຍາ 2014
ຮຽນ : ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 ( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງຕິດຕາມ ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບ
ແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ, ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ, ອອກລາຍການວິທະຍຸ, ຕິດຕາມການເກີດເຫັດປູກ, ສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ.
· ອີງໃສ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຄັ້ງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2014.

I. ແຜນກິດຈະກໍາ:
1. ຈຸດປະສົງ:
· ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະລິມານ-ຊະນິດເຫັດ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ເພືອ່ສົມທຽບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຫັດ ແລະລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານໃນປີຜ່ານມາ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານຂອງ ອສບ ໄລຍະ 3 ເດືອນ.
· ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສະພາບ ແລະຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນຂອງບ້ານຊໍາອໍ້ ແລະຂໍ້ມູນສໍາຫລວດແຫລ່ງນໍ້າລິນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນປະກອບເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມປູກເຫັດນອກລະດູການໃຫ້ຊາວບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.
· ເພືອ່ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວບ້ານໃຫ້ຮູ້ຮັກຊີວະນາໆພັນ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຂະບວນການແມ່ຍິງໃນການນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ.
· ເພື່ອ​ເກັບກໍາຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນການນໍາເອົາບົດຮຽນມາປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະໄດ້ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດເຫັດທີ່ໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ.
· ເພືອ່ສະຫລຸບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດກິດຈະກໍາໄລຍະ 3 ເດືອນ ແລະສືບຕໍ່ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ .
2. ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
ກິດຈະກໍາ 2.2: ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບຂອງຊາວບ້ານ, ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າ
ແຮງງານໃຫ້ ອສບ; ເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;
ກິດຈະກໍາ 2.4.1: ຕິດຕາມ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້; 
ກິດຈະກໍາ 2.4.2: ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ;
ກິດຈະກໍາ 2.5: ອອກລາຍການວິທະຍຸ;
ກິດຈະກໍາ 2.6.4: ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດ
  ຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ;
ກິດຈະກໍາ 2.7: ກອງປະຊຸມສະຫລຸຸບກິດຈະກໍາປະຈໍາ 3 ເດືອນ.
2 ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ:
	ກິດຈະກໍາ
	ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
	ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ

	2.2
	· ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 3 ເດືອນ,  
· ອສບ ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດແຕ່​ເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນ ກັນຍາ 2014 .
· ຂໍ້ມູນເຜົ່າ, ເພດ, ແຮງງານ, ຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ.
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ໃນແຕ່ລະເດຶອນ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ
· ເອກະສານຢັ້ງຢືນການ​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນ ແລະໃບຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງ ອສບ ປະຈໍາເດືອນ
· ສະຖິຕິຈໍານວນພົນຂອງແຕ່ລະຄອບ ຄົວ

	2.4.1
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ, ທີ່ຕັ້ງ-ຈໍານວນກອ໋ກນໍ້າ, ຈໍານວນພົນນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະຜົນປະໂຫຍດ ແລະບັນຫາຂອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນຢູ່ບ້ານ ຊໍາອໍ້
	· ​ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບນໍ້າລິນ;
· ບົດລາຍງານ
· ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

	2.4.2
	· ໄດ້່ຂໍ້ມູນສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ເພືອ່ສະເໜີຂໍອະນຸມັດກໍ່ສ້າງ ນໍ້າລິນຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ
	· ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະສາທາແຂວງ.

	2.5
	· ຊາວບ້ານຮູ້ຈັກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະລິມານເຫັດທີເກີດໃນປ່າເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ເກັບມາບໍລິ ໂພກ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດແຕ່ລະເດືອນ
· ຊາວບ້ານມີແນວຄິດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດທີ່ເຫັນວ່າມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປູກເຫັດນອກລະດູ ແລະວິທີການບໍລິໂພກເຫັດທີ່ປອດໄພ.
· ຜູ້ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນໄຄແຜ່ນຮູ້ຂໍ້ມູນລະດູການຜະລິດໄຄແຜ່ນ.
	· ມີລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວ ລາ 9:30 ໂມງ ຫາ 10:00 ໂມງ;ລວມທັງໝົດ 13 ຄັ້ງ;
· ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງເຫັດທໍາມະຊາດ, ການສົ່ງເສີມການປູກເຫັດນອກລະດູ ລວມທັງການບໍລິໂພກເຫັດທີ່ປອດໄພ.
· ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກະກຽມການຜະລິດໄຄແຜ່ນໃນລະດູການໃໝ່.

	2.6.4
	· ຮູ້ສະພາບການເດີນເຊື້ອເຫັດຊາວບ້ານ ໂສມປູກ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. 
· ມີຂໍ້ມູນປະລິມານເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກເຫັດໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ.
	· ມີລາຍງານ ແລະເຫັນສະພາບຕົວຈິງຂອງການເດີນເຊື້ອເຫັດທີ່ຊາວບ້ານ ໂສມ ປູກ;
· ໄດ້ຂໍ້ມູນປະລິມານເຫັດ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຈ່ານ ແລະບ້ານ ໂສມ.

	2.7
	· ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທິມງານ, ໄດ້ຂໍ້ມູນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ, ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ;
· ຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນຜ່ານມາ ແລະວາງແຜນ ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນງວດຕໍ່ໄປ
	· ມີບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ, ບົດສະຫລຸບການເງິນ ແລະເອກະສານຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຄົບຖວ້ນ.
· ມີເອກະສານແຜນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ແລະແຜນງົບປະມານງວດຕໍ່ໄປ



3 ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ:
ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :
3.1 ກິດຈະກຳ 2.2
- ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດເປັນແຕ່ລະຄອບຄົວປະຈໍາເດືອນໃນ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະມອບເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານໃຫ້ ອສບ ເປັນແຕ່ລະເດືອນ.
- ສົມທົບກັບນາຍບ້ານເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້;
- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ໄລຍະທ້າຍງວດ 1 ຄັ້ງ.
3.2 ກິດຈະກໍາທີ 2.4.1 :
- ຮ່າງຕາຕະລາງເກັບກໍຂໍ້ມູນ, ຮ່າງສໍາພາດ.
- ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ-ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ ສໍາພາດກັບການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະຊາວບ້ານ ຊໍາອໍ້.
- ລົງກວດກາສະພາບທີ່ຕັ້ງ ແລະຈໍານວນກອ໋ກນໍ້າ. ກິດຈະກໍາຈະປະຕິບັດຊ່ວງລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນເຫັດເດືອນທີ 3 ( ກັນຍາ )
3.3 ກິດຈະກໍາທີ 2.4.2 :
- ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສະເໜີ ໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດດໍາເນີນການສໍາຫລວດນໍ້າລິນ ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.
3.3  ກິດຈະກໍາ 2.5
· ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຽນເນື້ອໃນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການປູກຈິດສໍານຶກໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າເຫັດ, ປະລິມານເຫັດເກີດ ແລະລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານແຕ່ລະເດືອນ, ຄວາມສາມາດຂອງຊາວບ້ານໃນການໃຊ້ບົດຮຽນການປູກເຫັດ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜະລິດຕະພັນການຝຶກອົບຮົມ; ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດກາ, ດັດແກ້ເນື້ອໃນ.
· ວິຊາການຂ່າວສານສະຫະພັນແມ່ຍິງເປັນໂຄສົກ ອັດລາຍການກອ່ນວັນພະຫັດຕາມເວລາ    ເໝາະສົມ, ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະທອ່ງທ່ຽວອອກລາຍການວິທະຍຸຕາມວັນ, ເວລາທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດອອກອາກາດ.
3.4 ກິດຈະກໍາທີ 2.6.4 :
ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ 2.2 ຊຶ່ງດໍາເນີນຄື:
- ຊາວບ້ານ ໂສມ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເດີນເຊື້ອເຫັດ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
- ພາຍຫລັງທິມງານລົງເບິ່ງຕົວຈິງ ແຍກເອົາກອ້ນທີ່ຕິດເຊື້ອລາອອກໄປທໍາລາຍ, ແລະແນະນໍາຄືນ.  
 - ຊາວບ້ານ ໂສມ ແລະບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ ລາຍງານສະພາບການບົວລະບັດຮັກສາກອ້ນເຊື້ອເຫັດ, ປະລິມານເຫັດທ່ີເກັບໄດ້ ແລະລາຍຮັບຈາກການຂາຍເຫັດ.. 
3.5 ກິດຈະກໍາທີ 2.7
- ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະຮ່ວມກັນສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ພອ້ມທັງວາງແຜນດໍາເນີນກິດຈະກໍາງວດຕໍ່ໄປ ເພືອ່ລາຍງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ແລະວຽງຈັນ.
II. ແຜນບຸກຄະລາກອນ:
ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ, ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;
- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:
	ລ/ດ
	ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ
	ພາກສ່ວນ
	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ

	1
	ນ. ບົວ​ຈັນນາມມະ​ວົງ
	ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ
	ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງທິມງານ, ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ 3 ເດືອນ. 

	2
	ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ, ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດ.

	3
	ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຄິດໄລ່ງົບປະມານ, ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ ພົວພັນຫອ້ງການປະສານງານ TABI, ສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ

	4
	ນາງ ແສງເດືອນ ຈິດ​ຕະ​ພົງ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ
	ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດ, ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ

	5
	ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ
	ພະນັກງານຂັບລົດ ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ

	6
	ອສບ ບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ
	ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ

	7
	ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ, ສາທາແຂວງ 1 ຄົນ
	ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ, ສາທາແຂວງ
	ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ, ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ

	8
	ແມ່ຍິງກຸ່ມປູກເຫັດ 2 ບ້ານ ໆລະ 10 ຄົນ, ລວມ 20 ຄົນ
	ບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ, ບ້ານ ໂສມ
	ປູກເຫັດບົດ-ເຫັດຂາວ, ບົວລະບັດຮັກສາ, ເກັບ ແລະຂາຍເຫັດ

	9
	ນາຍບ້ານ 5 ບ້ານ
	ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້
	· ນາຍບ້ານ 5 ບ້ານລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈໍານວນພົນ
· ນາຍບ້ານ ຊໍາອໍ້ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ

	10 
	ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ TABI  1 ຄົນ.
	ຫອ້ງການປະສານ ຫອ້ງການ TABI ຫລວງພະບາງ
	· ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ ສ້າງນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້ ແລະການ ອະນຸມັດສໍາຫລວດນໍ້າລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ.
· ພົວພັນກັບສາທາແຂວງ, ສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ

	ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  : 38 ຄົນ
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ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ : 
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.4
	ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ສິງຫາ 2014

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.4
	ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ກັນຍາ 2014

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍ ເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ,ເກັບກໍາສະ ຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	ຕິດຕາມ​, ກວດກາການນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ​ ບ້ານ ຊໍາອໍ້
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	ສໍາຫລວດ​ນ້ຳ​ລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ​
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ອອກລາຍການວິ ທະຍຸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.4
	ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	ກອງປະຊຸມສະຫລຸບສັງລວມກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນ 3 ເດືອນ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




III. ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:
ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ຈໍານວນເງິນ (ກີບ)

	2.2
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ,ຈ່າຍເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ, ເກັບກໍາສະຖິຕິຈໍານວນພົນໃນຄອບຄົວ;
	12, 050,000

	2.4.1
	ຕິດຕາມ​, ກວດກາການໍາໃຊ້ນໍ້າລິນບ້ານ ຊໍາອໍ້
	0

	2.4.2
	ສະຫລວດນໍ້າລິນບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ
	0

	2.5
	ອອກລາຍການວິທະຍຸ
	910,000

	2.6.4
	ຕິດຕາມການເດີນເຊື້ອເຫັດຂອງຊາວ ບ້ານປູກຢູ່ບ້ານ ໂສມ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຫັດຈາກຜົນຜະລິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ 2 ບ້ານ
	0

	2.7
	[bookmark: _GoBack]ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ເດືອນ.
	450,000

	ລວມທັງໝົດ :
	13,410,000


( ສິບສາມລ້ານ ສີ່ແສນ ສິບພັນ ກີບ )
ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ
ໝາຍເຫດ :
ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.
ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.
	ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ					 ຜູ້ສະເໜີ 		


ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ
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