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ໃບສະເໜີ
ແຜນສະເໜີງົບປະມານລະອຽດດຳເນີນກິດຈະກຳ
ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ ( 10-11 ) 2013
ຮຽນ : ທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ປະຈໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ 
ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ
( ໂດຍຜ່ານຫອ້ງການ​ປະສານ​ງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ )
ເລື່ອງ: ສະເໜີຂໍງົບປະມານລົງສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ 
ແລະສະໜອງເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອາສະມັກບ້ານ, ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ, ຕິ​ຕາມ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​, ອອກແບບ​, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະຄັດເລືອກບໍລິສັດກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ.
· ອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງ​ທິມງານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ-ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ເມືອງ ຈອມ​ເພັດ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2013 ຄັ້ງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2013.

I. ແຜນກິດຈະກໍາ :
1. ຈຸດປະສົງ:
· ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ​ເຜີ່​ມກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ເຫັດ ແລະໄດ້ຂໍ້ມູນດ້ານນິເວດວິທະຍາ ເພື່ອມາສຶກສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ປູກ ແລະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຟື້ນຟູແຫລ່ງເຫັດທໍາມະຊາດຢູ່ 5 ບ້ານ ຂອງເມືອງ ຈອມເພັດ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.
· ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໄດ້ສະພາບການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກ, ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ​ແຕ່​ລະ​ຊະນິດ ລວມທັງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນຈາກການຂາຍເຫັດ ແລະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານອາສາສະມັກບ້ານໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມາ.
· ເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ​ແລະ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ຊີວະ​ນາໆ​ພັນໃຫ້ມີປະໂຫຍດ​ໃນ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດຂອງ​ປະຊາຊົນ.
· ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ແລະຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.
2. ກິດຈະກໍາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ :
2.1 ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານ, ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ ອສບ, ສະໜອງອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ ອສບ;
2.2  ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;
2.3  ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ; 
2.4  ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ, ອອກແບບ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ແລະຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ.
2.5 ສະຫລຸບ, ສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 2 ເດືອນ.
2.6 ຈັດ​ກອງປະຊຸມສະຫລຸບລາຍງານໂຄງການ.
3 ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ :
	ກິດຈະກໍາ
	ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ
	ຕົວວັດແທກຜົນສໍາເລັດ

	2.1
	· ໄດ້ຊະນິດເຫັດທີ່ເກີດ,ປະຕິທິນການເກີດຂອງເຫັດ ແລະລາຄາເຫັດແຕ່ລະຊະນິດໃນ 1 ເດືອນ,ຮູ້​ໄດ້​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ,  ອສບ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ​ເພື່ອ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ ​ແລະ​​ໄດ້​ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນຈາກການບັນທຶກຂໍ້​ມູນ​ເຫັດ .
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນສັງລວມຈາກການບັນທຶກຂອງ ອສບ ແຕ່ລະບ້ານ ຢູ່ປຶ້ມບັນທຶກຄົບຖວ້ນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຮັບອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຄ່າຕອບແທນ

	2.2
	· ໄດ້ຂໍ້ມູນດ້ານ​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ປະຊາ ຊົນ​ຕອ້ງການ​ປູກ​ເຜີ່​ມ.
	· ມີຂໍ້ມູນລາຍການຜົນຂອງການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້.

	2.3
	· ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​​ໂຄສະນາ​ຜ່ານ​ສື່​ທາງ​ວິທະຍຸເຜີຍແຜ່ສູ່ຊຸມຊົນ, ການ​ອອກ​ແບບ​ຮູບ​ພາບ​ ​ແລະ​ເນືອ​ໃນໂຄສະນາທາງ​ປົດ​ສະ​ເຕີ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສໍາ ຄັນ​ຂອງຊີວະ​ນາໆ​ພັນ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ. 
	· ຈັດລາຍການວິທະຍຸທຸກໆວັນພະຫັດ ເວລາ 9:30 ໂມງ ຫາ 10:00 ໂມງ, ມີຮູບແບບ ແລະເນື້ອໃນ ເພືອ່ລົງພິມ ປົສເຕີ

	2.4
	· ຮູ້​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ສໍາ​ຫລວດ,​ອອກ​ແບບ, ຄິດ​ໄລ່​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍາ​ລິນ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂອ້ງ ເພືອ່ຈັດຫາບໍລິສັດມາຄັດເລືອກການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ
	· ມີຂໍ້ມູນສຳ​ຫລວດ,ອອກ​ແບບ, ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍາ​ລິນ ບ້ານຊໍາອໍ້. ໄດ້ບໍລິ ສັດ ເພືອ່ຄັດເລືອກເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງນອ້ຍ 3 ບໍລິສັດ.

	2.5
	· ຮູ້ສະພາບການປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ເພືອ່ລາຍງານໃຫ້ໂຄງ ການຮັບຊາບ
	· ບົດສະຫລຸບກິດຈະກໍາ ແລະບົດສະ ຫລຸບການເງິນ.

	2.6
	· ກອງປະຊຸມຮູ້ໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄ້າງຄາ ເພືອ່ວາງແນວທາງແກ້ໄຂ ແລະວາງ​ແຜນສືບຕໍ່ປະຕິບັດເດືອນຕໍ່ໄປ
	· ເອກະສານບົດສະຫລຸບ, ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.



4 ວິທີການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ :
ລາຍລະອຽດວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາຄື :
4.1 ກິດຈະກໍາ 2.1 : 
· ຄັ້ງທີ 1: ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 4 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບ​ນາຍບ້ານ ຟັງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​​ເຮັດ​ວຽກກັບ ອສບ ​ເພື່ອ​ຟັງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ 1 ​ເດືອນ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະລິມານການເກັບ, ປະລິມານກິນ-ຂາຍ ແລະລາຄາ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະສະໜອງອຸປະກອນ ​ແລະເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 1 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 150.000 ກີບ/ຄົນ.
· ຄັ້ງທີ 2: ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 1 ຄົນ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ 1 ຄົນ ພົບສະເໜີຈຸດປະສົງຕໍ່​ນາຍບ້ານ, ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດ 1 ​ເດືອນຂອງ ອສບ, ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມູນຊະນິດເຫັດ, ປະລິມານການເກັບ, ປະລິມານກິນ-ຂາຍ ແລະລາຄາ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດຈະສະໜອງເງິນຕອບແທນຄ່າແຮງງານ 1 ​ເດືອນໃຫ້ ອສບ 150.000 ກີບ/ຄົນ
4.2 ກິດຈະກໍາທີ 2.2 :
· ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບເຫັດລົງ​ສຶກສາລະ​ບົບນິ​ເວດ​ຂອງ​ເຫັດ​ທີ່​ຊາວບ້ານ​ຕອ້ງການ​ປູກ​ເຜີ່​ມຢູ່​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ແລະແຈ້ງຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນສົ່ງເສີມການປູກເຫັດ.
4.3 ກິດຈະກໍາທີ 2.3 :
· ວິຊາການຂ່າວສານຂຽນຂ່າວ, ໂຄສົກອອກອາກາດທາງວິທະຍຸອາທິດລະຄັ້ງ, ຄະນະປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງກວດແກ້ເນື້ອໃນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນແບບຕໍ່ເນືອ່ງ.
· ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ ປົສເຕີ.
4.4 ກິດຈະກໍາທີ 2.4 :
· ວິຊາການຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ ອອກແບບ, ຄິດໄລ່ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ. ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ຫລວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການທາງວິທະຍຸ ເພື່ອເອົາບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈຍື່ນເອກະສານກໍ່ສ້າງຢ່າງໜອ້ຍ 3 ບໍລິສັດ. ພາຍຫັລງຮັບເອົາເອກະສານຈາກບໍລິສັດ ຈະແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມການຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນຮັບເໝົາ ແລະເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນ.
4.5 ກິດຈະກໍາທີ 2.5 :
· ທິມງານທີ່ລົງເຄືອນໄຫວຕົວຈິງເຂົ້າລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນສໍາເລັດ, ບັນຫາ/ອຸປະສັກ ແລະການນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ.
4.6 ກິດຈະກໍາທີ 2.6 :
· ຫົວໜ້າໂຄງການ TABI ວຽງຈັນ, ທີ່ປຶກສາເຫັດທໍາມະຊາດ, ຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະທິມງານປະຕິບັດຕົວຈິງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກໍາ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດສະຫລຸບຕີລາຄາ, ປຶກ ສາຫາລື ແລະວາງແຜນການເດືອນຕໍ່ໄປ.
II. ແຜນບຸກຄະລາກອນ :
ກ. ຂະແໜງການ ຫລືຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
- ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ ​ແລະ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງເມືອງ ຈອມເພັດ;
- ພະນັກງານທີ່ເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານໃນແຜນການສະບັບນີ້ດັ່ງມີລາຍຊື່ຄື:
	ລ/ດ
	ຊື່ ແລະນາມສະກຸນພະນັກງານ
	ພາກສ່ວນ
	ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນກິດຈະກໍາ

	1
	ນ. ບົວ​ຈັນ ນາມມະ​ວົງ
	ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ແຂວງ
	ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ ອສບ, ແນະນໍາການເຮັດວຽກຂອງ ທິມງານ,ເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກບໍລິສັດກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ,ນໍາພາສະຫລຸບກິດຈະກໍາ

	1
	ນາງ ວິໄລພອນ ໄຊຍະໂສມ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ປະສານງານກັບຫອ້ງການ ຄ/ກ TABI ຫລວງພະບາງ, ກວດກາ​ການ​ບັນທຶກແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້ມູນການ​ເກັບ​ເຫັດຂອງ ອສບ, ຂຽນ​ຂ່າວ ​ແລະອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ

	2
	ນາງ ຈັນທາ ແກ້ວບຸນຍະສິດ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຄິດໄລ່ງົບປະມານ,ສະຫລຸບການເງິນ, ມອບ​ອຸປະກອນ,​​ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຮັບ​ອຸປະກອນ ​ແລະ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ

	3
	ທ້າວ ແກ້ວ ພຸດທະວົງ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
	ຂັບລົດ, ຊ່ວຍວຽກທິມງານ

	4
	ນາງ ແສງເດືອນ ຈິດ​ຕະ​ພົງ
	ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ
	ກວດກາ ​ແລະ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນການເກັບເຫັດຂອງ ອສບ

	5
	ທ້າວ ສົມພົງ
	ຫອ້ງການ ຊັບ ເມືອງ ຈອມເພັດ
	ສໍາ​ຫລວດ​ພື້ນ​ທີ່ ​ແລະຈັບ GPS ບັນທຶກ

	6
	ຊາວບ້ານໆລະ 1 ຄົນ ລວມ 5 ຄົນ.
	ບ້ານ ນາຄໍາ,ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້
	ຊາວບ້ານນໍາພາທິມງານ​ສຳ​ຫລວດ​ພື້ນ​ທີ່ ​ແລະຈັບ GPS ​ແລະ​ສໍາຫລວດ​ນໍ້າ​ລິນ​ບ້ານ ຊໍາ​ອໍ້ .

	7
	ອາສາສະມັກບ້ານ 5 ຄົນ
	ບ້ານ ນາຄໍາ, ຫ້ວຍຕ່ານ, ໂສມ, ນາ, ຊໍາອໍ້
	ບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງຊາວບ້ານໃສປຶ້ມບັນທຶກ

	8
	ນ. ວຽງຄໍາ ຈັນທະວົງ
	ທີ່ປຶກສາເຫັດ
	ສຳ​ຫລວດ​ພື້ຶ້ນທີ່ ​ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງເສີມປູກເຫັດ

	9
	ວິຊາການສາທາເມືອງ 1 ຄົນ
	ຫອ້ງການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ
	ສໍາຫລວດນໍ້າລິນ, ອອກ​ແບບ, ​ຄິດ​ໄລ່​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ນໍ້າ​ລິນ

	10
	ຄະນະປະສານງານໂຄງ ການ TABI ຫລວງພະບາງ
	
	ປະສານງານກັບວິຊາການສາທາເມືອງ ຈອມເພັດ, ຈັດຫາບໍລິສັດ ເພືອ່ຄັດເລືອກກໍ່ສ້າງ.

	ລວມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  : 17 ຄົນ
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ຂ. ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  : 
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ຕຸລາ 2013

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	2.1
	ຕິດຕາມການບັນ
ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ,ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽຂອງ​ 
ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະອອກແບບ​ເພື່ອກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ເດືອນ ພະຈິກ 2013

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	2.1
	ຕິດຕາມການບັນ
ທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ,ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​ເຮັດ​ວຽຂອງ​ 
ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບເດືອນ ຕຸລາ ແລະເດືອນ ພະຈິກ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	ອອກລາຍການວິທະ ຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	ຕິ​ດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າການ​ສຳ​ຫຼວດ, ອອກແບບ​, ຄິດໄລ່ແລະຄັດເລືອກບໍລິ ສັດສ້າງນໍ້າ​ລິນ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	ສະຫລຸບສັງລວມບັນ ດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໃນ 2 ເດືອນ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	ຈັດ​ກອງປະຊຸມສະ ຫລຸບລາຍງານໂຄງ ການ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	





	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




III. ແຜນງົບປະມານລະອຽດ:
ງົບປະມານແຕ່ລະກິດຈະກໍາ :
	ກ/ກ
	ເນື້ອໃນກິດຈະກໍາ
	ຈໍານວນເງິນ ( ກີບ )

	2.1
	ຕິດຕາມການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອຊາວບ້ານ, ຕິດຕາມ​ສະພາບ​ການ​​ເຮັດ ​ວຽກຂອງ​ ອສບ, ສະໜອງອຸ ປະກອນ ແລະເງິນຕອບ​ແທນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານໃຫ້ອສບ;
	5,645,000


	2.2
	ສຶກສາຊະນິດເຫັດທີ່ຈະມາສົ່ງເສີມປູກ ແລະສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
	0

	2.3
	ອອກລາຍການວິທະຍຸ/ ອອກແບບປົສເຕີ
	630,000

	2.4
	[bookmark: _GoBack]ຕິ​ດຕາມ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະອອກແບບ​ເພື່ອກໍ່ສ້າງນໍ້າ​ລິນ.
	0

	2.5
	ສະຫລຸບສັງລວມບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະການເງິນໄລຍະ 1 ເດືອນ
	785,000

	2.6
	ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນ
	285,000

	ລວມທັງໝົດ :
	7,345,000 


(   ເຈັດ​ລ້ານ ສາມ​ແສນສີ່​ສິບຫ້າ​ພັນ ກີບ )
ແຜນງົບປະມານລະອຽດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕິດຂັດຊອ້ນທ້າຍ.
ໝາຍເຫດ :
ແຜນງົບປະມານເຮັດປຶ້ມບັນທຶກຂໍ້ມູນການເກັບເຫັດຂອງອາສາສະມັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແຕ່ຕົວຈິງ ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ ຍອ້ນວ່າທົດລອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມ ເມື່ອເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດເປັນປຶ້ມຕາມຫລັງ ແຕ່ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ເອົານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາອື່ນ.
ການສະຫລຸບລາຍງານກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານທີ່ຖອນອອກໄປແມ່ນຈະຕອ້ງສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ TABI ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫລັງຈາກສໍາເລັດການດໍາເນີນກິດຈະກໍາໃນແຜນສະບັບນີ້.
ແຜນກິດຈະກໍາ ແລະງົບປະມານສະບັບນີ້ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸມັດເບີກຈ່າຍຈາກໂຄງການ TABI ແລະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

ຢັ້ງຢືນຈາກຫອ້ງການປະສານງານໂຄງການ			ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
TABI ປະຈໍາແຂວງ ຫລວງພະບາງ					( ຜູ້ສະເໜີ )		
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